

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Právní forma: Státní příspěvková organizace
Zastoupeno: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Bc. Zbyněk Hanzl
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: 10006-135861/0710
Tel.: 588517555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Stavpur spol s r.o.
Sídlo: Kaplického 724/5, 79001 Jeseník
IČ: 45196001
DIČ: CZ45196001
Tel.: 602 572 877
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Petr Novák
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Ing. Petr Novák
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně části III. písm. a) Smlouvy o dílo „Výměna kotle ÚT a přístavba kotleny, vytápění objektu sklady“ uzavřené dne 22.2.2021 dle zadávací dokumentace výběrového řízení ze dne 27.1.2021 tak, že zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 10.9.2021 (včetně) podle čl. IX. Předání díla smlouvy o dílo.

Zhotovitel požádal dne 28.7.2021 Objednatele o posunutí lhůty pro předání díla a svůj požadavek řádně zdůvodnil viz: Příloha č.1. Objednatel se rozhodl požadavku vyhovět.

Seznam Příloh:

Příloha č. 1: Žádost o posunutí termínu dokončení

V Bílé Vodě, dne 28. července 2021

.....
za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová

V Jeseníku, dne 28. července 2021

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Novák