

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.04.2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621052003 (ORG 2237)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

„LOMENÁ 48 – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111246222/0800

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

podpisem této smlouvy pověřen:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno

(dále jen „objednatel“)

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

zastoupena [redacted] generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

[redacted] technický ředitel

[redacted] vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

[redacted] samostatný technik

1100 - středisko realizace inženýrských staveb

(dále jen „technický zástupce objednatele“)

a

Zhotovitel: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4200127063/6800

zapsán dne 27.1.1993 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
8917

zastoupen Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

II. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele 5621052003 (ORG 2237) ze dne 22. 04. 2021 (dále jen „smlouva“).

1) Znění pododst. 1.1 odst. 1 čl. IV. Čas a místo plnění se nahrazuje tímto zněním:

„1. Projektová dokumentace DÚSP, PDPS, SP

1.1. Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Zhotovitel předá dílo: Projektová dokumentace – koncept DÚSP, PDPS, SP do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace – DÚSP, PDPS, SP do 10 dnů ode dne odsouhlasení konceptu DÚSP, PDPS, SP.“

2) Znění odst. 1 čl. V. Cena díla se nahrazuje tímto zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

Cena vypracované projektové dokumentace DÚSP:

cena bez DPH	490 000,- Kč
DPH 21 %	102 900,- Kč
cena vč. DPH.....	592 900,-Kč

Cena vypracované projektové dokumentace PDPS, SP:

cena bez DPH	209 000,- Kč
DPH 21 %	43 890,- Kč
cena vč. DPH.....	252 890,-Kč

Cena IČ:

cena bez DPH	131 000,- Kč
DPH 21 %	27 510,- Kč
cena vč. DPH.....	158 510,-Kč

Cena výkonu autorského dozoru:

cena bez DPH	126 750,- Kč
DPH 21 %	26 618,- Kč
cena vč. DPH.....	153 368,- Kč

cena vypracované projektové dokumentace DÚSP, PDPS, SP, IČ bez DPH.....	830 000,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	126 750,- Kč

cena celkem bez DPH 956 750,- Kč
DPH 21 % 200 917,5 Kč
cena celkem vč. DPH..... 1 157 667,5 Kč“

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží čtyři vyhotovení.
- 3) Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. *DE/163* dne *4.8.2021*.

Za objednatele: 16-08-2021

Za zhotovitele:

V Brně dne STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
investiční
cova 67
7 BRNO
001-

V Brně dne

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13
602 00 BRNO

.....
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
Ing. Ivo Fischer
VIAPONT, s.r.o.
jednatel