

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/0434/ORM ze dne 22.07.2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Zastoupený: na základě pověření Rady města Kyjova ze dne 12/09/2016, usnesení č. 54/6
Ve věcech technických oprávněn jednat:

IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu:
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel: ELEKTROINSTAL NR, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 1384/56, 697 01 Kyjov
zastoupený:

IČ: 27713539
DIČ: CZ27713539
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu:
č. smlouvy:
(dále jen *Zhotovitel*)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo objednatele č. 2021/0434/ORM ze dne 22.07.2021 na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Střed Kyjov, parc. č. 2039“, a to následovně:

Čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla odst. 2.2 se doplňuje tak, že za dosavadní znění uvedeného odstavce se vkládá následující:

Rozsah díla se zužuje o práce, které nebyly provedeny dle rozpočtu původní smlouvy o dílo a dále se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Vícepráce i méněpráce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. 5. Cena díla odst. 5.2 se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2021/0434/ORM ze dne 22.07.2021

Cena bez DPH	1.909.876,23 Kč
---------------------	------------------------

Cena prací upravená dle provedených víceprací ve znění tohoto Dodatku č. 1:

Cena navýšená dle dodatku č. 1 bez DPH	19.437,10 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.929.313,33 Kč

DPH 21%	405.155,79 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.334.469,12 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/0434/ORM ze dne 22.07.2021 zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 78. zasedání ze dne 02.08.2021.

Přílohy: č. 1 – Rozpočet víceprací, rozpočet méněprací

V Kyjově dne 10.8.2021

V Kyjově dne 10.8.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za věcnou správnost: - -

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 10.08.2021

KYJOV- MŠ STŘED - přípočet

materiál	množství	materiál	celkem mat.	montáž	celkem mont
žlab MERKUR 200/50	40 m				
závitová tyč pr.8	10 m				
matice M8	180 ks				
žlab MERKUR 100/50	18 m				
držák DZM6	30 ks				
spojka SZM1	56 ks				
držák DZM 3/100	14 ks				
spojka SZM4	1 ks				
hmoždinka M8 WURTH	44 ks				
vrut 4,5x60	44 ks				
celkem					
ostatní					
vrtání děr pr.8	44 ks				
podružný materiál	1 kpl				
doprava	1 kpl				
PPV	1 kpl				
celkem materiál			10756,084		
celkem montáž					14028,25
CELKEM BEZ DPH					24784,33
CELKEM včetně DPH					29989,04

KYJOV - MŠ STŘED, KLIMATIZACE

Položky	množství	materiál	celkem mat.	montáž	celkem mont
cyky 3Jx2,5	35 m				
cyky 5Jx1,5	47 m				
CYA 16 zžl.	35 m				
trubka pevná UV odolná 4025HF	12 m				
příchytka trubky UV odolné 5325HF	15 ks				
spojka plast. tr. UV odolná 0225HF	4 ks				
trubka ohebná 1425HF	5 m				
podpěra betonová	15 ks				
jistič 16B/1 PL7	1 ks				
přepětová ochrana SPBT12 280/2	1 ks				
rozdávěč pod omítku 8 modulů	1 ks				
oddálený jímač + napoj. na stáv hrom.	1 kpl				

celkem

9241

6849

dodávka

venkovní jednotka Baxi Multi Split - 2	1 ks
vnitřní jednotka Baxi 2kw	2 ks
sífon kondenzační podomítkový	2 ks
odvod kondenzátu	9 m
dopojení jednotek CU potrubím	28 m
montáž venkovní jednotky	1 ks
montáž vnitřní jednotky	2 ks
vedení do provozu	1 kpl
doprava a režie	1 ks
dlaždice roznášecí + obrubník betonový	1 kpl
přesun hmot	1 ks

celkem

73103,8

ostatní

lešení, plošina	1 kpl
drážka zdivo 3x3	20 m
drážka zdivo 7x5	20 m
prostup pr. 30 tl. 150	4 ks
ukončení kabelu do 3x2,5	4 ks
ukončení kabelu do 5x4	4 ks
ukončení vodiče do pr.16	4 ks
kapsa pro rozvaděč	1 ks
hrubá výplň rýh	40 m
omítka rýh	40 m
podružný materiál	1 kpl
doprava	1 kpl

PPV	1 kpl		
celkem		277,23	16177,9259
celkem materiál		82622,03	
celkem montáž			23026,9259
CELKEM BEZ DPH		105649	
CELKEM včetně DPH		127835,237	

**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039**

Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace
Mezi Mlaty 2
697 01 Kyjov

Obsah: Elektroinstalace 1.PP

např. typ	Popis	odpočet	MJ	Jedn. cena	Cena
Kabely,vodiče a příslušenství					
H07V-U6ZZL	VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY	-294	m		
H05RR-F5G6	SNURA H05RR-F 5G6	-40	m		
H05RR-F5G4	SNURA H05RR-F 5G4	-30	m		
H05RR-F5G2,5	SNURA H05RR-F 5G2,5	-12	m		
CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	-241	m		
CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	-86	m		
CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	-44	m		
CYKY-J5X6	KABEL CYKY-J 5x6	-60	m		
CYKY-J5X4	KABEL CYKY-J 5x4	-50	m		
CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	-28	m		
Spínače,zásuvky a vidlice					
5518A-2999B	ZASUVKA CLONKY BILA IP44	-27	ks		
3558A-05940B	SPINAC C.5 BILA IP44	-1	ks		
3558A-06940B	SPINAC C.6 BILA IP44 TA	-11	ks		
3558A-52940B	SPINAC C.5B BILA IP44	-1	ks		
El. přístroje a příslušenství					
KEM425UY/R	SPINAC KEM 425U Y/R 25A	-1	ks		
206910	PRUCHODKA METRICKA V-M20	-1	ks		
CZ-275A	SVODIC CZ-275A	-2	ks		
Ukončovací prvky a svorkovnice					
I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	-44	ks		
I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	-44	ks		
Rozváděče,skříně a příslušenství					
216524	OVLADAC M22-PV/KC02/IY	-9	ks		
231273	OCHRANA TLACITKA M22-XGPV	-9	ks		
216529	OVLADAC M22-I2-M1 ZE-RU	-1	ks		
E000000000019	Rozváděč RVK dle PD D.1.4.1-13	-1	ks		
Elektrické spotřebiče					
E000000945260	VENTILATOR TUBO 100 KOV	-1	ks		
	VENKOVNI MRIZKA PLASTOVA	-1	ks		
	POTRUBÍ 100 PR.	-1	m		
Montážní práce					
Montáže dle ceníku M741					
747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	-10	ks		
747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	-1	ks		

744331241	Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg	-30	m
744331224	Montáž šňůr střed volně sk.2 -1,6kg	-40	m
744331221	Montáž šňůr střed volně sk.2 -0,4kg	-12	m
744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	-110	m
744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	-371	m
747411111	Montáž ovladačů vestav T6 tlačítko	-9	ks
747161524	Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj	-27	ks
747121230	Montáž spínač 3pól nástěn venk -63A	-1	ks
	potrubí pr.100	-1	ks
	mtz. mřížky	-1	ks
743412111	Montáž krabic přístr zapuště PH kruh	-32	ks
744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	-294	m
743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	-44	ks

Stavební práce při elektromontážích - 846-9

979019100	Svislá doprava sutí za 1.podlaží	-0,5	t
974031330	Sekání rýh zdi cih hl.7 cm š.7 cm	-25	m
974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	-64	m
979089101	Uložení sutí na skládku	-0,5	t
979089100	Odvoz sutí do 1 km	-0,5	t
971032400	Bourání otvor zdi cih 0,09m2, tl.60cm	-2	ks
971032200	Bourání otvor zdi cih 0,09m2, tl.30cm	-8	ks
973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	-1	ks
973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	-40	ks

Demontáže dle ceníku M741

740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	-8	hod
--------------	------------------------------	----	-----

Stavební přípomoce

612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	-12	m2
612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	-12	m2
612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm	-12	m2
611125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel	-0,5	m2
611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	-0,5	m2
611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šíře do 150mm	-0,5	m2

CELKOVÝ ODEČET bez DPH

-110 996,20 Kč

CELKOVÝ ODEČET včetně DPH

-134 305,40 Kč