

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání části díla dle čl. II.1. SOD, následovně:

Výkon 2)	– 9 – 10 týdnů od podpisu dodatku (bude záležet i na spolupráci s objednatelem a na projednání s dotčenými stranami).
Výkon 3a + 3b)	– 9 – 10 týdnů po vydání pravomocného UR (bude záležet i na spolupráci s objednatelem a na projednání s dotčenými stranami).
Výkon 4)	– 7 – 8 týdnů po vydání pravomocného SP (bude záležet i na spolupráci s objednatelem) – pracovní verze.
Výkon 4)	– 3 – 4 týdny po odsouhlasení pracovní verze (bude záležet na spolupráci s objednatelem) – finální verze.

3.3. Cena díla dle čl. III.1. SOD se tímto dodatkem mění následovně.

Původní cena :

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH
Výkon 1	22 100 Kč	4 641 Kč	26 741 Kč
Výkon 2	132 500 Kč	27 825 Kč	160 325 Kč
Výkon 3a+3b	222 000 Kč	46 620 Kč	268 620 Kč
Výkon 4	198 700 Kč	41 727 Kč	240 427 Kč

Doplňující cena

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH
Výkon 1	5 600 Kč	1 176 Kč	6 776 Kč
Výkon 2	38 500 Kč	8 085 Kč	46 585 Kč
Výkon 3a+3b	45 200 Kč	9 492 Kč	54 692 Kč
Výkon 4	57 000 Kč	11 970 Kč	68 970 Kč

Nová cena

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena s DPH
Výkon 1	27 700 Kč	5 817 Kč	33 517 Kč
Výkon 2	171 000 Kč	35 910 Kč	206 910 Kč
Výkon 3a+3b	267 200 Kč	56 112 Kč	323 312 Kč
Výkon 4	255 700 Kč	53 697 Kč	309 397 Kč

3.4. Z důvodu změny sídla zhotovitele je uvedena již nová adresa sídla zhotovitele rovněž tak i nový statutární orgán – jednatel společnosti.

3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

4) **Závěrečná ustanovení**

- 1) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Na důkaz toho, že celý obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Ve Voticích dne:

V Praze dne:

.....
Objednatel
Jiří Slavík
starosta města Votice

.....
Zhotovitel
Ing. Václav Juppa
DOPAS s.r.o.

Radou města Votice schváleno dne 26. 07. 2021 usnesením č. 62/11