

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 2021-0259 ze dne 11. 05. 2021****Stavební úpravy bytového domu ul. Žižkova 127 a 178, Bohumín**

uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Roman Klepek, Ph.D., MBA, vedoucí odboru správy domů, tel. 596 092 226, email: klepek.roman@mubo.cz
IČ:	Ing. Alena Lašutová, referent odboru správy domů, tel. 596 092 178, e-mail: lasutova.alena@mubo.cz, 00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	TAIJO s.r.o.
Sídlo:	Tavičská 226/7 70300 Ostrava
Zastoupený:	Ing. Romanem Beránkem – jednatelem společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Roman Beránek – jednatel společnosti
b) technických:	Ing. Roman Beránek – jednatel společnosti
IČ:	08719284
DIČ:	CZ08719284
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	291174317/0300

I. Předmět a místo plnění

Stavební úpravy bytového domu ul. Žižkova 127 a 178, Bohumín

Z důvodů nepředvídatelných skutečností, došlo ke změnám, které vedly k vícepracím zahrnující především rozsáhlé práce na střeše a to hlavně práce bourací a opravu zemnicí sítě kolem domu.

Zároveň došlo k méněpracím a to hlavně změnu technologického postupu při rekonstrukci střechy a menší rozsah prací při rekonstrukci balkónů.

IV. Cena díla

Cena díla dle SoD bez DPH	3 713 240,90 Kč
<u>vícepráce</u> cena bez DPH	233 654,40 Kč
<u>méněpráce</u> cena bez DPH	- 33 760,70 Kč
<u>Celkem konečná cena</u> cena bez DPH	3 913 134,60 Kč

Ostatní ustanovení obsažená v SoD č. 2021-0259, ze dne 11. 05. 2021 se nemění. Změna vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří položkové rozpočty víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Bohumíně, dne 10. 08. 2021

V Bohumíně, dne 10. 08. 2021

za zadavatele
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

za zhotovitele
Ing. Roman Beránek v. r., jednatel společnosti