

EG.D, a.s.

Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

DOPORUČENĚ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



34642

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXBTPDN

Doručeno: 09.08.2021

Listu dokumentu: 1

České Budějovice, 05.08.2021

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000347/13007819 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 30.11.2022.

Důvodem je neumožnění provedení přeložky díky prodlení realizace přeložek dopravního podniku České Budějovice. Konkrétně se jedná o případ posunutí podpěrných bodů pro trakční cesty. Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Více informací o důvodech posunutí termínu připojení a aktuálním stavu stavby Vám případně sdělí odpovědný pracovník oddělení výstavby DS pan [REDACTED]:

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
Rozvoj sítí západ
EG.D, a.s.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **140664525-312648-210809084809**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **09.08.2021**