



DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
na akci

ke sml. č. 1769/20
č. 1631

„Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Bc. Eduard Jozífek
zástupce uživatele: František Kalina, BA (Hons), MSc
Tel: +420 568 809 330
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

a

Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti (členem
představenstva)
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Kladiva
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Tel./fax: 566 697 201
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava ustanovení o ceně a platebních podmínkách Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“) v souvislosti s aplikací přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna nenaplnňuje znaky podstatné změny dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, proto smluvní strany s odvoláním na ustanovení čl. 13 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) V čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se slova „Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).“ **ruší bez náhrady.**

2) V čl. 4 Smlouvy se odst. 4.2. v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým odst. 4.2., který zní:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 344 900 000,00 Kč

slovy: tři sta čtyřicet čtyři miliónů devět set tisíc korun českých.

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

3) V čl. 5 Smlouvy se odst. 5.2. v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým odst. 5.2., který zní:

„5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřená, je **souhrnem dílčích plnění**. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem a objednatelem odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.“

4) V čl. 5 Smlouvy odst. 5.5. se slova „Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.“ **ruší nahrazují** slovy „Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.“.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.


Ve Zďovicích n. Sáz dne ...1.8...05... 2020

V Jihlavě, dne ...2.9...05...2020


za zhotovitele:

WIS stavby s.r.o.
Břmenyň 146/38
502 01 Zďovice n. Sáz
IČO: 253 60030
C.Ú.Č. 02/01/0000000

za objednatele:


.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána Kraje Vysočina


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti (člen představenstva)


Kraj Vysočina | 36
Žižkova 57, 587 33 Jihlava