

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Lubomír Stýskala, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Karel Klímek, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a správy majetku, **osobní údaj**
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Osoby zmocněné

k převzetí díla: Bc. Jan Šrubař, Martina Marčanová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

Dále také jako **příkazce**

a

2. Ing. Grigorios Akritidis

se sídlem Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice

IČO: 88652548

DIČ: CZ8507215376

Jednající: Ing. Grigorios Akritidis

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoba: Ing. Grigorios Akritidis, Ing. Pavel Burda

Telefon, e-mail: **osobní údaj**

Osoby zmocněné

k předání díla: Ing. Grigorios Akritidis, Ing. Pavel Burda

dále také jako **příkazník**

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka, dále jen TDS, při realizaci stavby v rámci projektu IROP číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009595:
„Rekonstrukce domu Stará 7“

III.

Doba a místo plnění

- Činnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli.

Předpokládaný termín zahájení stavby je:	13. 2. 2020
Předpokládaný termín dokončení stavby je:	31. 3. 2021
Nový předpokládaný termín dokončení stavby je:	30. 4. 2021

Městský úřad Krnov

Doručeno: 08.04.2021 13:52:26

KRNOOISM-28940/2021

listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:



krnovp21j00bc1

IV.**Odměna příkazníka**

1. Odměna za výkon TDS tímto dodatkem č.1 se změní na novou maximální výši:
256.500,00 Kč bez DPH

Cena dle smlouvy – 196.500,00 Kč bez DPH
TDS - 144hodin × 400Kč = 57.600,00 Kč bez DPH
Dopravné – 24 × 100Kč = 2.400,00 Kč bez DPH

XII.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky příkazní smlouvy ze dne 3. 4. 2020 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2238/54/RM/2021 ze dne 1. 3. 2021.

Za příkazce: 16 -04- 2021
V Krnově dne



osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za příkazníka: 19.3.2021
V Krnově dne

Ing. Grigorios Akritidis
Tyršova 304/20
793 95 Město Albrechtice
IČ: 88652548
DIČ: CZ8507215376

osobní údaj

Ing. Grigorios Akritidis