

G/20/2017/JV

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. G/79/2016/Lu na akci
„Zimní údržba místních komunikací v Praze-Klánovicích pro zimní období 2016 – 2021“

1. Městská část Praha – Klánovice
se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha – Klánovice
IČO: 00 240 281, DIČ: CZ00240281
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2000707339/0800
(dále jen objednatel)

a

2. SP Černý Most, s.r.o.
se sídlem: Bratři Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
zastoupený: Mgr. Josefem Balážem
IČO: 24249955 DIČ: CZ 24249955
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-2911660287/0100
(dále jen zhotovitel)

(oba dále též společně jako „smluvní strany“)

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. G/79/2016/Lu (dále jen „Smlouva“):

I. Cena díla a platební podmínky

V Čl. V., bod 5.1.1 se pro rok 2017 mění ujednání o ceně v části „Úklid posypového materiálu po zimní sezóně“, které nově zní takto:

Zhotovitel provede úklid posypového materiálu po zimní sezóně 2016-2017 za celkovou dohodnutou cenu ve výši 96.000,- Kč včetně DPH. Za tuto cenu provede úklid všech zpevněných komunikací, kde byl prováděn posyp v rámci zimní údržby. Podmínkou vystavení a proplacení faktury za „Úklid posypového materiálu po zimní sezóně“ jsou oběma stranami podepsané protokoly o kompletním předání díla u jednotlivých uklizených komunikací zástupci obou smluvních stran.

II. Termín dokončení

Úklid posypového materiálu dle tohoto dodatku bude dokončen do 20. 3. 2017. V případě spadu sněhu v množství větším než 4 cm v období 10. 3. - 20. 3. 2017 se termín dokončení úklidu prodlužuje do 31. 3. 2017.

III. Sankce

V případě nedodržení termínu dokončení úklidu posypového materiálu po zimní sezóně 2016-2017 dle tohoto dodatku uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě a Dodatku č. 1 zůstávají beze změny a jsou platná.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dne 1. 3. 2017 a platnosti dnem schválení radou MČ a uzavírá se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na www stránkách MČ Praha-Klánovice.

V Praze dne 20 -03- 2017



Městská část Praha-Klánovice



SP Černý Most s.r.o.

SP Černý Most, s.r.o.
Brno, Jankovského 1372/6
PSČ 198 00, 198 00 - Černý Most
1955