

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Pudlov - výměna oken, II. etapa“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha

Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury
a sportu

Ing. Michal Lorenc, referent odboru školství, kultury a sportu

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

OKNOSTYL group s.r.o.

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem

Ing. Tomáš Mazel, jednatel

Ing. Tomáš Mazel, jednatel

27689719

CZ27689719

Komerční banka, a.s.

43-7118030207/0100

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4. 1. Cena za dílo se mění dle méněprací č. 1 a víceprací č. 1 o

60.378,38 Kč bez DPH.

DPH 21% 12.679,46 Kč

73.057,84 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	2.284.900,00	479.829,00 Kč	2.764.729,00 Kč
Cena dle méněprací č. 1	- 52.660,12 Kč	- 11.058,63 Kč	- 63.718,75 Kč
Cena dle víceprací č. 1	113.038,50 Kč	23.738,09 Kč	136.776,59 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	2.345.278,38 Kč	492.508,46 Kč	2.837.786,84 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 16. 04. 2021 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 16.08.2021

V Kuřimi dne 16.08.2021

Ing. Petr Vícha, v. r.

Ing. Petr Vícha
starosta města

Ing. Tomáš Mazel, v. r.

Ing. Tomáš Mazel
jednatel