

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 875–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,<br>Pobočka Litoměřice |
| <b>Sídlo:</b>                                           | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -<br>Žižkov                                                            |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky<br>Litoměřice                                                       |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky<br>Litoměřice                                                         |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Václav Kosejk, vrchní referent, Pobočky<br>Litoměřice                                                     |
| <b>Adresa:</b>                                          | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice                                                                     |
| <b>Telefon:</b>                                         | + 420 727 956 772                                                                                         |
| <b>E-mail :</b>                                         | v.kosejk@spucr.cz                                                                                         |
| <b>ID DS:</b>                                           | z49per3                                                                                                   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka                                                                                       |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 3723001/0710                                                                                              |
| <b>IČO:</b>                                             | 01312774                                                                                                  |
| <b>DIČ:</b>                                             | CZ01312774 - není plátce DPH                                                                              |

(dále jen „objednatel“)

|                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Společná nabídka:</b>                                        | Reprezentant společnosti:                                  |
| <b>Zhotovitel:</b>                                              | <b>Geodetická kancelář Nedoma &amp; Řezník,<br/>s.r.o.</b> |
| <b>Sídlo:</b>                                                   | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00<br>Praha 10      |
| <b>Zastoupen:</b>                                               | jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem                             |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>          |                                                            |
| <b>v technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>         |                                                            |
| <b>Telefon:</b>                                                 |                                                            |
| <b>E-mail:</b>                                                  |                                                            |
| <b>ID DS:</b>                                                   | 74f75k9                                                    |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                        | KB, a.s., Praha 10                                         |
| <b>Číslo účtu:</b>                                              | 51-3715620207/0100                                         |
| <b>IČO:</b>                                                     | 266 95 103                                                 |
| <b>DIČ:</b>                                                     | CZ26695103                                                 |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním<br/>rejstříku vedeném:</b> | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka<br>87873          |
|                                                                 | Člen společnosti:                                          |

|                                                             |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                          | <b>GEOS Litoměřice s.r.o.</b>                      |
| <b>Sídlo:</b>                                               | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| <b>Zastoupen:</b>                                           | Ing. Janem Nedomou, jednatelem                     |
| <b>Telefon:</b>                                             |                                                    |
| <b>E-mail:</b>                                              |                                                    |
| <b>ID DS:</b>                                               | 9vjhm85                                            |
| <b>IČO:</b>                                                 | 06035159                                           |
| <b>DIČ:</b>                                                 | CZ06035159                                         |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b> | U Městského soudu Praha, oddíl C 274940            |

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov (dále jen dodatek).

## Článek I. Předmět a účel dodatku

### 1.1. Úprava termínu dílčí části přípravných prací.

Z důvodu souběhu prací na zadání více KoPÚ u Pobočky Litoměřice v k. ú. Charvatce u Martiněvsi, Křešov, Touchořiny, Polepy, Encovany a Mnetěš, od objednatele SPÚ spojených s lockdownem, kdy se zhotoviteli nakumulovala práce na těchto zakázkách, a to především v etapách zjišťování hranic obvodů KoPÚ, jehož výsledek je nutný pro dokončení rozboru současného stavu, se u dílčí etapy 3.4.4. „Rozbor současného stavu“ mění původní termín 15. 08. 2021 na 15. 11. 2021.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 16. 07. 2021, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 259110/2021. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu u dílčí části.

### 1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 878-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

#### a) Původní znění:

| 3.4.   | Přípravné práce         |    |     |     |        |           |
|--------|-------------------------|----|-----|-----|--------|-----------|
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 207 | 300 | 62 100 | 15.8.2021 |

#### b) Nové znění:

| 3.4.   | Přípravné práce         |    |     |     |        |            |
|--------|-------------------------|----|-----|-----|--------|------------|
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 207 | 300 | 62 100 | 15.11.2021 |

### 1.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 875-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Křešov.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 16. 08. 2021

V Praze dne 20. 07. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Lenka Drábová  
vedoucí Pobočky Litoměřice

---

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,  
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křešov

| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 3        | 950                     | 2 850                    | 15.10.2020                              |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 5        | 1 200                   | 6 000                    |                                         |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 193      | 880                     | 169 840                  | 15.11.2020                              |
|                                                            | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                   | ha     | 14       | 1 250                   | 17 500                   |                                         |
|                                                            | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 91       | 1 600                   | 145 600                  | 15.8.2021                               |
| 3.4.3.                                                     | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 141      | 2 200                   | 310 200                  | 15.10.2021                              |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 2        | 2 800                   | 5 600                    | 15.11.2021                              |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 4        | 4 500                   | 18 000                   |                                         |
| 3.4.4.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 207      | 300                     | 62 100                   | 15.11.2021                              |
| 3.4.5.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 207      | 360                     | 74 520                   | 30.3.2022                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | 812 210                  | <b>15.4.2022</b>                        |
| <b>3.5.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 207      | 620                     | 128 340                  | 15.1.2023                               |
| 3.5.i.a)                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 4        | 650                     | 2 600                    |                                         |
| 3.5.i.b)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 25       | 450                     | 11 250                   |                                         |
| 3.5.i.c)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1        | 5 500                   | 5 500                    |                                         |
| 3.5.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 207      | 440                     | 91 080                   | <b>30.04.2024</b>                       |
| 3.5.3.                                                     | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 3 500                   | 7 000                    | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                 |        |          |                         | 245 770                  |                                         |
| <b>3.6.</b>                                                | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 207      | 680                     | 140 760                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         | 140 760                  |                                         |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                         |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |                                                                                                                                 |        |          |                         | 812 210 Kč               |                                         |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |                                                                                                                                 |        |          |                         | 245 770 Kč               |                                         |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                  |                                                                                                                                 |        |          |                         | 140 760 Kč               |                                         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                           |                                                                                                                                 |        |          |                         | <b>1 198 740 Kč</b>      |                                         |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| DPH 21% v Kč                             | 251 735 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b> | <b>1 450 475 Kč</b> |

V Litoměřicích dne 16. 08. 2021

V Praze dne 20. 07. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Lenka Drábová  
vedoucí Pobočky Litoměřice

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.