

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - „Rekonstrukce bytu školníka Pražské konzervatoře“

APZB TRADING, S.R.O. Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, IČO: 24196029

| NÁZEV ČINNOSTI | poznámka | PŘEDPOKLÁDANÝ POČET DNÍ | TERMÍN ZAČÁTKU | TERMÍN KONCE |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Svislé a kompletní konstrukce | | 2 | | |
| Vodorovné konstrukce | | 7 | | |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 10 | | |
| Bourání konstrukcí | | 6 | | |
| Přesun hmot | | 3 | | |
| Konstrukce suché výstavby | | 2 | | |
| Konstrukce truhlářské | | 9 | | |
| Konstrukce zámečnické | | 3 | | |
| Podlahy z dlaždic | | 2 | | |
| Podlahy skládané | | 2 | | |
| Podlahy povlakové | | 5 | | |
| Dokončovací práce - obklady | | 3 | | |
| Dokončovací práce - malby a tapety | | 2 | | |
| ZTI | | 6 | | |
| Vytápění | | 10 | | |
| Elektroinstalace | | 15 | | |
| Úklid | průběžně po celou dobu stavby | | | |
| | celkem dní | 87 | | |

bude upřesněno po podpisu smlouvy o dílo

Praha 25.07.2021

XXXXXXXXXXXX