

**DODATEK č. 07015-2021-4502-D-0184/97-01-016-V00935-03**

**ke smlouvě o provádění supervizních prací a koordinace BOZP – Supervize sanace DS PHM Nový Bohumín včetně koordinátora BOZP (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **LELIO KP s.r.o.**  
se sídlem: Jeruzalémská 1783/13, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 04560531  
DIČ: CZ 04560531  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249728  
zastoupená: Ing. Lubomír Umanec, jednatel

a

**G-servis Praha spol. s r.o.**  
se sídlem: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6  
IČO: 49680226  
DIČ: CZ 49680226  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21745  
zastoupená: RNDr. Michal Tylš, jednatel

LELIO KP s.r.o. a G-servis Praha spol. s r.o. založily Společnost „**LELIO-G-servis Nový Bohumín**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž v této společnosti LELIO KP s.r.o. je správcem společnosti a G-servis Praha spol. s r.o. druhým společníkem

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07015-2018-4502-S-0184/97-01-016-V00935 ze dne 26.3.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „REALIZAČNÍ PROJEKT – Supervize sanace DS PHM Nový Bohumín včetně koordinátora BOZP - Změna závazku ze smlouvy č. 3“ z června 2021, vyhotoveného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 8. 6. 2021, který je veden pod PID: MFRCRBXJBUF, č. j. MF-3489/2021/4502-28 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 3“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. a IV. Smlouvy.

### **Bod 3.1 Smlouvy, který nově zní takto:**

3.1. *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora **aktualizovaný** ZZS č. 1, ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 142 086,49 Kč** (slovy: jeden-milion-sto-čtyřicet-dva-tisíc-osmdesát-šest korun českých a čtyřicet-devět haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

### **Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:**

4.2 *„Supervizor bude provádět kontrolní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 114 měsíců.*

*Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu supervize sanace do 30 dnů od vydání konečného souhlasného stanoviska ministerstva k závěrečné zprávě dodavatele o ukončení sanace.*

*Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu supervize postsanačního monitoringu do 30 dnů od vydání konečného souhlasného stanoviska ministerstva k závěrečné zprávě dodavatele o ukončení postsanačního monitoringu.*

*Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, do 30 dnů od vydání konečného souhlasného stanoviska ministerstva k závěrečné zprávě dodavatele o ukončení postsanačního monitoringu nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.7.2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 21.7.2021  
Za Společnost „LELIO G-servis Nový  
Bohumín“

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Lubomír Umanec**  
jednatel společnosti LELIO KP s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX