



Dodatek č. 2 k realizační smlouvě č. 37106 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen „Realizační smlouva“)
uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12.5.2020

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JK-Klimeš s.r.o.
sídlo/bydliště : Švermova 140

IČO: 28084870
DIČ: CZ28084870
Zápis v OR: 26.června 2008

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)

Čl. I Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) s odkazem na Čl. 5 Ostatní ujednání odst. 4) Realizační smlouvy se



Smluvní strany vzájemně dohodly na změně místa plnění - rozšíření z lesnického úseku 07 Pěkná na území ÚP Stožec, a to z důvodu:

Objemy jednotlivých těžebních činností pro lesnický úsek 07 Pěkná, byly v minutendru nastaveny s ohledem na více faktorů. Jedná o činnosti, které reagují na přírodní jevy, které jsou už ze své podstaty nahodilé a nedají se nikdy předem přesně určit, jedná se při plánování objemů jednotlivých činností o kvalifikovaný odhad vycházející zejména:

- 1) z objemu těchto činností realizovaných v předešlém období a i z existence bezzásahových území v okolí včetně rozsahu napadení stromů lýkožroutem smrkovým v těchto bezzásahových územích.
- 2) potřeby zpracování těžeb nahodilých na většině ČR a s tím související nedostatek dodavatelských kapacit.

Míra nejistoty je zde vysoká – zatímco výši kůrovcových těžeb je možné do jisté míry predikovat z výše kůrovcových těžeb realizovaných v minulém období a i z množství nezpracovaných kůrovcových stromů zejména v okolních územích ponechaných samovolnému vývoji (bezzásahová území), nikdy nelze odhadnout.

Extrémně proměnlivé počasí roku 2021, a to z pohledu teplot mělo za následek větší napadení smrkových porostů kůrovcem v měsíci červenci 2021 na území ÚP Stožec. MT 37 106 obsahuje činnosti TČ 112/1 (těžba MŘP), TČ 112/2 (těžba HVT), TČ 122/2, 122/6 a 122/7 (UKT, železný kůň a VS + 6t).

Naléhavost a objektivní nepředvídatelnost situace vyústila v potřebu okamžitého využití současné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit prostřednictvím dodatku změna místa plnění. Časová prodleva zapříčiněná soutěžením dalšího dodavatele by způsobila zadavateli značné škody a nevratné poškození na stávajících lesních ekosystémech. Nehledě na skutečnost, že při přítomnosti více firem na jednom pracovišti by nebylo možné zajistit slučitelnost nebo interoperabilitu probíhajících prací, zejména v oblasti bezpečnosti práce v lokalitách s intenzivním a periodickým průběhem těžebních činností a asanačních ponechané hmoty.

2. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP). Změna místa plnění nemění povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.



4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Nové Peci dne 15.06.2021

V Nové Peci dne 15.06.2021