

Příloha č.2.A k Dodatku č. 7

"EXPOZICE ARKTIDY - LEDNÍ MEDVĚDI" REKAPITULACE PROJEKTOVÝCH NÁKLADŮ A SPECIFIKACE PLATEB		08/2021	
SPECIFIKACE VÝKONŮ vč. PROJEKTOVÝCH NÁKLADŮ		cena bez DPH	cena s DPH
VF 04 DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		1 967 900	2 381 159
29.10.2021	HRUBOPIS DSP	1 771 110	2 143 043
	ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	371 790	449 866
	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	471 375	570 364
	TECHNICKÁ ČÁST	550 035	665 542
	vč. zachování stromu č. 1615 - jilm vaz		
	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	174 420	211 048
	TECHNOLOGIE BAZÉNŮ	167 153	202 255
	VÝKAZ VÝMĚR A ROZPOČET - TECHNOLOGIE	36 338	43 968
14 dní po vyjádření DOSS, nejpozději 31.12.2021	ČISTOPIS DSP	196 790	238 116
SPECIFIKACE PLATEB - viz. DODATEK č. 7 k SoD		cena bez DPH	cena s DPH
Termín			
10/2021	VF 04 DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	1 967 900	2 381 159
po podpisu Dodatku	ROZŠÍŘENÍ LICENČNÍCH PRÁV	300 000	363 000
11/2021	ZÁDRŽNÉ - ČISTOPIS DSP	576 074	697 050
	čistopis DSP	275 000	332 750
	čistopis DSP - Dodatek č. 4	220 090	266 309
	čistopis DSP - Dodatek č. 6	80 984	97 991
CELKEM DODATEK č. 7		2 843 974 Kč	3 441 209 Kč

Příloha č.2.B k Dodatku č. 7

"EXPOZICE ARKTIDY - LEDNÍ MEDVĚDI" SPECIFIKACE PROJEKTOVÝCH NÁKLADŮ		08/2021	
SPECIFIKACE PROJEKTOVÝCH FÁZÍ A NÁKLADŮ		cena bez DPH	cena s DPH
VF 04 DSP - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		1 967 900	2 381 159
Termín předání			
29.10.2021	HRUBOPIS DSP	1 771 110	2 143 043
	ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	371 790	449 866
	úprava objektů - nové DSP		
	SO 10 - EXPOZICE POD VODOU	82 620	99 970
	SO 11a+11b - EXPOZICE TULEŇŮ	61 965	74 978
	SO 12 - VENKOVNÍ TERASA	20 655	24 993
	SO 23 - TERÉNNÍ ÚPRAVY	27 540	33 323
	SO 24 - EXPOZIČNÍ DOPLŇKY (TERASY A PŘÍSTŘEŠKY)	13 770	16 662
	SO 25 - AMFITEÁTR	55 080	66 647
	příprava podkladů pro Zoo Praha - zachování vzrostlé zeleně	34 425	41 654
	zachování stromu č. 1615 - jilm vaz:	75 735	91 639
	SO 03 - VÝBĚH LEDNÍCH MEDVĚDŮ - SAMEC		
	SO 06 - VÝBĚH LEDNÍCH MEDVĚDŮ - SAMICE		
	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	471 375	570 364
	SO 10 - EXPOZICE POD VODOU	169 065	204 569
	SO 12 - VENKOVNÍ TERASA	58 523	70 812
	SO 13c - OBJEKT TECHNOLOGIE	65 025	78 680
	SO 14 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CESTY, RAMPY, ZÁSOBOVÁNÍ	39 015	47 208
	SO 23 - TERÉNNÍ ÚPRAVY	32 513	39 340
	SO 24 - EXPOZIČNÍ DOPLŇKY (TERASY A PŘÍSTŘEŠKY)	19 508	23 604
	SO 25 - AMFITEÁTR	71 528	86 548
	zachování stromu č. 1615 - jilm vaz - VÝBĚH LEDNÍCH MEDVĚDŮ - ÚPRAVA OPLOCENÍ A OPĚRNÝCH STĚN	16 200	19 602
	TECHNICKÁ ČÁST:		
	PROFESE	550 035	665 542
	KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - VRCHNÍ STAVBA	130 050	157 361
	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	12 240	14 810
	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A DOPRAVA V KLIDU	45 900	55 539
	PENB	14 535	17 587
	HLUKOVÁ STUDIE - akustické řešení	49 725	60 167
	GASTROPROVOZ	14 535	17 587
	DENDROLOGIE - doplnění průzkumu a návrh opatření	95 625	115 706
	zachování stromu č. 1615 - jilm vaz - VÝBĚH LEDNÍCH MEDVĚDŮ - úprava inženýrských objektů - přípojky, přeložky, kanalizace, trubní rozvody	137 700	166 617
	soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	49 725	60 167
	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	174 420	211 048
	KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - SPODNÍ STAVBA + RN	79 943	96 730
	ZDRAVOTECHNIKA	14 535	17 587
	VYTÁPĚNÍ	21 803	26 381
	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ	18 169	21 984
	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	14 535	17 587
	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (SLABOPROUD)	10 901	13 191
	MĚŘENÍ A REGULACE	14 535	17 587
	TECHNOLOGIE BAZÉNŮ	167 153	202 255
	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	72 675	87 937
	ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	43 605	52 762
	SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU (SŘTP)	50 873	61 556
	VÝKAZ VÝMĚR A ROZPOČET TECHNOLOGIE	36 338	43 968
14 dní po vyjádření DOSS	ČISTOPIS DSP	196 790	238 116