



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
**„MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace,
vnitřního vodovodu a kanalizace“**


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:



I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:  - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: 
E-mail: 
Mobil: 

Tel:  investice
E-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

PP-servis Plzeň s.r.o.


se sídlem U Velkého rybníka 35, 301 00 Plzeň
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13393.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Procházka, jednatel

Telefon, fax: 


Mobil: 






E-mail: 

- ve věcech technických:

Telefon, fax: 

Mobil: 

E-mail: 

- ve věcech stavby: 
Telefon, fax: 
Mobil: 
E-mail: 
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 26322242
DIČ: CZ26322242

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace**“ ze dne 17. 05. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4.771.177,00 Kč
DPH z ceny díla	1.001.947,17 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5.773.124,17 Kč

Slovy: pětmilionůsedmsetsedmdesátřítisícstodvacetčtyřikorun českých a sedmnáct haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4.921.605,00 Kč
DPH z ceny díla	1.033.537,05 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5.955.142,05 Kč

Slovy: Pětmilionůdevětsetpadesátřítisícstočtyřicetdvakorunpěthaléřů českých

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 615/21 ze dne 02. 08. 2021.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Plzni dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Petr Procházka, jednatel
PP-servis Plzeň s.r.o.

Změnový list č. 1

Název stavby dle SoD: MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace

Číslo SoD: Ev. č.: ORM/2021/00280

Číslo změny: 001

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781


Zhotovitel: PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 35, 301 00 Plzeň, IČ: 26322242

Předmět změny: Rekonstrukce elektroinstalace 1.PP, 1.NP a 2.NP.

Popis a zdůvodnění změny:

- a) Dodatečné stavební práce - výměna přívodního kabelu - po demontáži stávajícího rozvaděče bylo provedeno zpřístupnění a kontrola přívodního kabelu el. energie do objektu. Byl zjištěn nevyhovující stav kabelu a je nutná jeho výměna.
- b) Změna typu svítidel - dle projektové dokumentace měla být osazena zářivková stropní svítidla. Na základě požadavku objednatele byl proveden výpočet nového osvětlení a navržena nová LED svítidla.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 171.250,00 Kč	+ 321.678,00 Kč	+ 150.428,00 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce EL, ZTI

Světla + příslušenství dle rozpočtu SoD:

ELEKTRO 1.PP

16	32200	A8 - svít.zářiv.bytové stropní přísaz. ALS 236 KR, IP53	2,00	ks	21 %
17	32200	A6 - svít.zářiv.bytové stropní přísaz. 236 KR E, IP40	1,00	ks	21 %
18	32230	A2 - svít.zářiv.prům.stropní přísaz. 218 AC, IP65	4,00	ks	21 %
19	32230	A3 - svít.zářiv.prům.stropní přísaz. 236 AC, IP65	10,00	ks	21 %
8	01228	zářivka 18W T8 R=28mm	8,00	ks	21 %
9	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	20,00	ks	21 %
10	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	4,00	ks	21 %
11	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	2,00	ks	21 %

CELKEM BEZ DPH

ELEKTRO 1.NP + 2.NP

37	32198	A4 - svít.zářiv.bytové stropní 136 KR E, IP40	26,00	ks	21 %
38	32200	A5 - svít.zářiv.bytové stropní přísaz. 218 KR E, IP40	5,00	ks	21 %
39	32200	A8 - svít.zářiv.bytové stropní přísaz. ALS 236 KR, IP53	10,00	ks	21 %
40	32200	A6 - svít.zářiv.bytové stropní přísaz. 236 KR E, IP40	16,00	ks	21 %
41	32210	A7 - svít.zářiv.bytové stropní 336 KR E, IP40	57,00	ks	21 %
42	32218	A10 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED18W, 2400 lm, spektrum 840	7,00	ks	21 %
43	32218	A9 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED10W, 1200 lm, spektrum 840	2,00	ks	21 %
44	32218	A15 - svít. se senzorem pohybu - Senseo Maxi 60/18W, IP65	1,00	ks	21 %
45	32222	A11 - svítidlo interiérové přisazené s modulem LED27W, 3600 lm, spektrum 840	24,00	ks	21 %
46	32222	A13 - svítidlo interiérové kruhové z PC s modulem LED 19W, 1x2200 lm, spektrum 840, difuzor opál	3,00	ks	21 %
47	32236	A16 - svít.zářiv.prům.stropní přísaz. 436 PAR E, IP20	2,00	ks	21 %
23	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	171,00	ks	21 %
24	01228	zářivka 18W T8 R=28mm	10,00	ks	21 %
25	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	8,00	ks	21 %
26	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	20,00	ks	21 %
27	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	32,00	ks	21 %
28	01228	zářivka 36W T8 R=28mm	26,00	ks	21 %
29	01228	zářivka E27/18W	1,00	ks	21 %

CELKEM BEZ DPH

SOUHRN BEZ DPH

Změnový list č. 3

poř. č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH	Cena ks/m	Cena bez DPH
1	63250	Svítilno Trevos LINEA 2,4ft 6400/840, IP54	53	ks	21%		
2	63150	Svítilno Trevos LINEA 1,4ft 22W/3200/840, IP54 (1x36W)	8	ks	21%		
3	63260	Svítilno Trevos LINEA 2,4ft 8800/840, IP54	8	ks	21%		
4	63160	Svítilno Trevos LINEA 1,4ft 30W/4400/840, IP54 (1x58W)	10	ks	21%		
5	63304	Svítilno Trevos LINEA ROUND 2500/840	9	ks	21%		
6	63302	Svítilno Trevos LINEA ROUND 1900/840	21	ks	21%		
7	63140	Svítilno Trevos LINEA 1,4ft 2600/840 18W, IP54	28	ks	21%		
8	63240	Svítilno Trevos LINEA 2,4ft 5200/840 35W, IP54	11	ks	21%		
9	63640	Svítilno Trevos LINEA ROUND 27W/3600/840, IP54 (2x26W)	2	ks	21%		
10	71660	Svítilno Trevos PRIMA LED 1,2ft Class II ABS 2200/840	3	ks	21%		
11	71690	Svítilno Trevos PRIMA LED 1,4ft Class II ABS 4400/840	8	ks	21%		
12	71680	Svítilno Trevos PRIMA LED 1,4ft Class II ABS 3200/840	2	ks	21%		
13	72069	Venkovní svítidlo Steinel s čidlem	5	ks	21%		
14	D	Demontáž venkovních svítidel	5	ks	21%		
15	M	Montáž + seřízení venkovních svítidel	5	ks	21%		
16	MAT	Kabeláže, prostupy, drážky	5	soub	21%		
17	MAT	Kabel CYKY J 4x35mm	20	m	21%		
18	MAT	Kabel CYKY J 4x25mm	4	m	21%		
19	MAT	Připojovací svorka	4	ks	21%		
20	D	Demontáž původního kabelu	20	m	21%		
21	M	Montáž kabelu z HDS do ER a do RP1	24	m	21%		
22	M	Zakončení kabelů	4	ks	21%		
23	M	Měření odporu pro zemnič	1	zemnič	21%		
24	M	Měření nulových smyček	4	okruhy	21%		
25	M	Izolační zkouška silových kabelů	4	ks	21%		
26	R	Revize	1	ks	21%		
27	M	Stavební a dokončovací práce	1	soub	21%		
28	M	Zemní a výkopové práce	1	ks	21%		
29	VRN	Přesun hmot, doprava	1	soub	21%		
						Cena celkem bez DPH	

Cena celkem bez DPH

Akce: MŠ U Jezu 2903, Žatec

Dne: 21.07.2021

Vypracoval: PP-servis Plzeň s.r.o.