

Dodatek č. 5

Smlouvy o dílo ze dne 13.8.2018

(Zakázka č. OS 3180004_D5)

I. Smluvní strany

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

IČ: 00010669, DIČ: CZ00010669

Zapsaný v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B. 446

zastoupen: Ing. Josefem Kašparem, FEng., předsedou představenstva

JUDr. Petrem Matouškem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

Technoprojekt, a. s.

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

IČ: 27810054

zapsaný v OR vedeném KS v Ostravě pod sp. zn. B 10643

zastoupen: Ing. Martinem Zušíkem, statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2018 ve znění dodatků
č.1 – č.4 (dále jen SOD)

II. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel si tímto dodatkem sjednávají v rámci realizace akce „Czech Centre for Competitive Technologies-C3T“ provedení dalších prací nad rámec sjednaný v příloze č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13.8.2018 (dále jen „SOD“).

III. Nově sjednaná plnění

1. Smluvní strany si tímto sjednávají následující plnění zhotovitele nad rámec uvedený v SOD, a to za níže uvedených podmínek:

Označení dílčího plnění	Cena (Kč) Bez DPH
Dokumentace pro provedení stavby – změna laboratoří 3.NP na kanceláře	
1. Projektový manažer, koordinace projektu	
2. Stavební část a statika	
3. PBŘS	
4. Aktualizace PENB, vytápění	

5. Zdravotechnika	
6. Vzduchotechnika, klimatizace	
7. Elektroinstalace, slaboproud, MaR	
8. Výkaz výměr, rozpočet	
9. Kompletace, tisk 4x	
Celkem	

IV. Doba realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a objednateli předat projektovou dokumentaci v rozsahu doplněném o shora uvedené položky do 30.8.2021.
2. O předání a převzetí dokumentace jinak platí ujednání čl. 3.6 SOD

V. Splatnost ceny díla

1. Podmínky pro fakturaci odměny za toto dodatečně sjednané dílo se řídí ujednáními čl. 3.1. – 3.8.SOD

VI. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Za objednatele

V Praze dne




Ing. Josef Kašpar, FEng.
předseda představenstva



JUDr. Petr Matoušek
člen představenstva

Za zhotovitele

V P



Ing. Martin Zuščík,
statutární ředitel