

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ

ze dne 28. 05. 2021

„ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základů – UNIČOV- vybavení a mobiliiár“

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Kupující: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající: WOOD STYL CZ s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Ostravě, odd. C, vložka 50198
Se sídlem: Nedbalova 120/30A, 779 00 Olomouc - Topolany
IČO: 26841568
DIČ: CZ26841568
Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „prodávající“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 28. 05. 2021 uzavřel kupující s prodávajícím Kupní smlouvu č. 2021/02494/OI/DSM. Předmětem této smlouvy byla dodávka mobiliáře (např. pracovní stůl, psací stůl, regál vysoký, konferenční stolek apod.) do objektu novostavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Uničově, jakož i veškerých jejich součástí a příslušenství, včetně dopravy do místa plnění a montáže (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy a s tím související změna kupní ceny. Ke změně Smlouvy dochází z důvodu nesouladu některých prvků mobiliáře se stavební částí objektu při zaměření pro výrobu, kdy byly zjištěny nepřesnosti, které je nezbytné dát do souladu se stavbou úpravou mobiliáře a dále kupující respektuje požadavek provozovatele.

V průběhu realizace došlo u provozovatele k tabulkovým změnám v počtech zaměstnanců. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření počtu zaměstnanců v místnosti č. 1.03 na dvě osoby. Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s Covid-19 bylo navrženo osadit provoz ZZS novými zásobníky na dezinfekci, se kterými nebylo v projektu uvažováno. Proto jsou navrženy některé změny ve vybavení mobiliáře – viz níže.

Prodávající předmět koupě kupujícímu dodal již takto změněný v termínu plnění, tj. do 19. 07. 2021.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámeček čl. II. odst. 2 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změny vybavení mobiliáře, ZL č. 1 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) <u>Místnost č. 1.18 Úklid</u> Sestava skříní s dvířky 1ks pozice A.7 rozměr 2000/400/1900 mm, jedna skříň bude s výškou 950 mm místo 1900 mm. Mycí stůl 1ks, pozice A.15 - úprava délky 1000 mm na 800 mm. <u>Místnost č. 1.21 Čištění a dezinfekce</u> Mycí stůl dvojdřez 1ks, pozice A.17 - úprava délky 1900 mm na 1800 mm. <u>Místnost č. 1.22 Zdravotnický materiál</u> Pracovní stůl nerez 1ks, pozice A.18 - úprava rozměru 2100/800 mm na 1880/700mm.	12 480,00 13 395,00 25 235,00 19 480,00	-16 050,00 -15 690,00 -25 612,00 -21 400,00
Změny vyvolané realizací a požadavky provozovatele		
2) Změny vybavení mobiliáře, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) <u>Místnost č. 1.03 denní a editační místnost</u> Záměna dřez bez odkapu 1 ks pozice A.14 za dřez s odkapem 1 ks Odpočít police pozice A.20a šířky 1000 mm 1ks.	1 529,00	- 2 509,00 -1 282,00

Odpočet PC boxy k psacímu stolu 2ks pozice A.11a.		-2 480,00
Odpočet pojezd na klávesnici k psacím stolům 2ks pozice A.11a		-640,00
Místnosti č. 1.07, 1.10, 1.11 a 1.15 sociální zařízení		
Záměna umyvadlová deska 3 ks pozice A.23a, 1 ks pozice A.23b za skříňku pod umyvadlo 4 ks pozice A.23c	19 280,00	-14 000,00
Záměna háčky z nerez 19ks pozice A.3, A.7, A.19 za háčky z eloxovaného hliníku 19 ks pozice A.3, A.7, A.19.	2 223,00	-2 318,00
Změny vyvolané nepředvídatelnou změnou		
3) Změny vybavení mobiliáře, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)		
Záměna psací stůl 1 ks pozice A.11 délky 1 600 mm za psací stůl 2 ks pozice A.11b délky 1400 mm.	16 560,00	-12 740,00
Záměna police 1ks pozice A.20c šířky 1600mm za polici 2ks pozice A.20b šířky 1400 mm.	3 060,00	- 1 780,00
Záměna skříň nízká s posuvnými dvířky 1ks pozice A.01 délky 3000 mm za skříň nízká s posuvnými dvířky 1ks pozice A.01a délky 1800 mm.	9 372,00	-15 620,00
Záměna nástěnka 1ks pozice A.21a šířky 1600 mm za nástěnku šířky 1400 mm 2ks pozice A.21c.	2 538,00	- 1 450,00
Doplnění zásuvkový kontejner 1 ks pozice A.10	8 500,00	
Doplnění židle kancelářská 1 ks pozice B.1	7 110,00	
Doplnění zásobníku na dezinfekci 5ks pozice B.10.	7 200,00	
Vícepráce a méněpráce celkem	147 962,00	-133 571,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	14 391,00	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové **kupní ceny uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Kupní cena uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy a v souladu s Přílohou č. 1 „ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen – UNIČOV – vybavení a mobiliář“ tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	21% DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Kupní smlouvy	772 224,00	162 167,04	934 391,04
Změna ceny dle tohoto dodatku	14 391,00	3 022,11	17 413,11
Celkem kupní cena dle Smlouvy včetně kupní ceny uvedené v tomto dodatku	786 615,00	165 189,15	951 804,15

Celkem kupní cena dle Smlouvy včetně kupní ceny uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: devět-set-padesát-jedna-tisíc-osm-set-čtyři-koron-českých-patnáct-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí kupující.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží 2 vyhotovení a Prodávající obdrží 1 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 6. 8. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – „ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen – UNIČOV – vybavení a mobilíář“

V Olomouci dne: - 9 -08- 2021


kupující:



Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

V Olomouci dne: - 9 -08- 2021

prodávající:



WOOD STYL CZ, s.r.o.
Jaroslav Vyroubal
jednatel společnosti

ZS OK – Výstavba nových vjezdových základen – UNIČOV – vybavení a mobiliář

Měněpráce

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

označení	Popis výrobku	počet jednotek /ks	cena za kus	cena celkem
pol.č. A. 01	SKŘÍŇ NÍZKÁ S POSUVNÝMI DVÍŘKY 300X400X750MM	1	15 620,00 Kč	15 620,00 Kč
pol.č. A. 20a	POLICE ŠÍŘKY 1000MM	1	1 282,00 Kč	1 282,00 Kč
pol.č. A. 11a	PSACÍ STŮL, NEREZOVÁ PODNOŽ 1600X800X750MM	2	12 740,00 Kč	2 480,00 Kč
	PC BOXY K PSACÍM STOLŮM	2	320,00 Kč	640,00 Kč
pol.č. A. 20c	POLICE ŠÍŘKY 1600MM	1	1 780,00 Kč	1 780,00 Kč
pol.č. A. 11b	NÁSTĚNKA ŠÍŘKY 1600MM	1	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
pol.č. A. 23a	UMYVADLOVÁ DESKA	3	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč
pol.č. A. 23b	UMYVADLOVÁ DESKA	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
	HAČKY NEREZ	19	122,00 Kč	2 318,00 Kč
pol.č. A. 7	DŘEV BEZ ODKAPU	1	2 509,00 Kč	2 509,00 Kč
pol.č. A. 15	MYČÍ STŮL - DÉLKA 1000MM	1	16 050,00 Kč	16 050,00 Kč
pol.č. A. 17	MYČÍ STŮL DVOJDŘEV - DÉLKA 1900MM	1	15 690,00 Kč	15 690,00 Kč
pol.č. A. 18	PRACOVNÍ STŮL NEREZ - DÉLKA 2100MM, HLOUBKA 800MM	1	21 400,00 Kč	21 400,00 Kč
	cena celkem			133 571,00 Kč

Vícepráce

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

označení	Popis výrobku	počet jednotek /ks	cena za kus	cena celkem
pol.č. A. 01a	SKŘÍŇ NÍZKÁ S POSUVNÝMI DVÍŘKY 1800X400X750MM	1	9 372,00 Kč	9 372,00 Kč
pol.č. A. 10	ZÁSUVKOVÝ KONTJNER	1	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
pol.č. A. 11b	PSACÍ STŮL ŠÍŘKY 1400MM	2	8 280,00 Kč	16 560,00 Kč
pol.č. A. 20b	POLICE ŠÍŘKY 1400MM	2	1 530,00 Kč	3 060,00 Kč
pol.č. A. 21c	NÁSTĚNKA ŠÍŘKY 1400MM	2	1 285,00 Kč	2 530,00 Kč
pol.č. A. 23c	SKŘÍŇKA POD UMYVADLO	4	4 820,00 Kč	19 280,00 Kč
pol.č. B. 1	ZIDLE KANCELÁŘSKÁ	1	7 110,00 Kč	7 110,00 Kč
pol.č. B. 10	ZÁSOBNÍK NA DEZINFEKCI	5	1 440,00 Kč	7 200,00 Kč
	HAČKY ELOX HUNIK	19	117,00 Kč	2 223,00 Kč
	DŘEV S ODKAPEM	1	1 529,00 Kč	1 529,00 Kč
pol.č. A. 7	SESTAVA SKŘÍŇI S DVÍŘKY - ZMĚNA ROZMĚRŮ - VYSOKOU SKŘÍŇ NAHRAZUJE HORNÍ SKŘÍŇKA MAD TOPENÍ	1	12 480,00 Kč	12 480,00 Kč
pol.č. A. 15	MYČÍ STŮL - ZMĚNA ROZMĚRŮ ZMĚNŠENÍ DÉLKY STOLU DÉLKA 800MM	1	13 395,00 Kč	13 395,00 Kč
pol.č. A. 17	MYČÍ STŮL DVOJDŘEV - ZMĚNA ROZMĚRŮ ZMĚNŠENÍ DÉLKY STOLU DÉLKA 1800MM	1	25 235,00 Kč	25 235,00 Kč
pol.č. A. 18	PRACOVNÍ STŮL NEREZ - ZMĚNA ROZMĚRŮ ZMĚNŠENÍ DÉLKY A HLOUBKY STOLU, DÉLKA 1800MM, HLOUBKA 700MM	1	19 480,00 Kč	19 480,00 Kč
	cena celkem			147 962,00 Kč

REKAPITULACE

Měněpráce	133 571,00 Kč
Vícepráce	147 962,00 Kč
Doplatek	14 391,00 Kč