

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2010-053 ze dne 30.11.2020

ke stavbě

### „Nedvědice – vodovod a kanalizace Nová Čtvrť, III. etapa“

#### Čl. 1 Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

se sídlem: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
zastoupený: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
k jednání jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva  
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

##### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem: 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.  
zastoupený: Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany  
k jednání jsou oprávněni: Danielem Havránkem, předsedou představenstva  
- ve věcech smluvních: Daniel Havránek  
- ve věcech technických: Martin Pospíchal  
IČ: 25531328  
DIČ: CZ25531328  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 5364020267/0100  
Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483  
(dále jen **zhotovitel**)

#### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění **Čl. 3 Doba plnění**

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **30.09.2021**  
Důvodem prodloužení termínu jsou plánované souběžné investice Městyse Nedvědice na dotčené místní komunikaci.

#### Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 2010-053, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.6.2021

V Hamrech nad Sázavou, dne 21.6.2021

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.**