

Číslo objednatele: 2020-0464/OKD

Číslo zhotovitele: 320 031

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Statutární město Děčín

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Zastoupený: Ing. Jiřím Andělem CSc., primátorem města
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 921402389/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města
e-mail/telefon: jiri.andel@mmdecin.cz/412 593 111

Zástupce pro technická jednání:

Jan Vančura, odbor místního hospodářství
e-mail/telefon: jan.vancura@mmdecin.cz/412 593 341

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Zastoupený: [redacted]
IČ:(RČ) 25042751
DIČ: CZ25042751
Bank. spojení: Komerční banka a.s. Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] místopředseda představenstva

E-mail/telefon: samdecin@sam-dc.cz / 412 704 521

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

E-mail/telefon: [redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1142 pod sp. zn. B1142 / v živnostenském rejstříku u úřadu Magistrátu města Děčína.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 15. 07. 2020 na akci: „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ takto:

II.

Doba a místo provedení díla

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **21 týdnů** od předání staveniště.

Doba provedení díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem na části stavby realizované pro investora Ústecký kraj dle smlouvy o dílo č. objednatele 20/SML4108/SoD/INV, č. zhotovitele 320 030 ze dne 13.7.2020, ke které byl uzavřen Dodatek č. 1 dne 30.6.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne

13-08-2021

.....
Statutární město Děčín

Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor města

.....
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

.....
místopředseda představenstva



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, because its disclosure could result in the identification of a source of information or the disclosure of information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552.

11-16-97

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, because its disclosure could result in the identification of a source of information or the disclosure of information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552.