

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/033/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Holýšov

Se sídlem: náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov
IČ: 00253367
DIČ: CZ00253367

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Libor Schröpfer - starosta

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – ředitelka společnosti, prokuristka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 se mění termín provedených prací na akci

„ Holýšov, II. a III. etapa veř. infrastruktury ob. souboru na Terasách – kanalizace a vodovod “

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 jsou práce spojené se stavbou objektu ATS. Výstavba ATS je prováděna jinou technologií (dřevostavba nahrazena zděnou budovou). Prodloužení termínu je způsobeno nedostatkem stavebního materiálu na trhu (prodloužené termíny dodávek).

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.2

1. Termíny plnění:

Do 15.9.2021

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Holýšov

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení: se nemění

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 byl schválena usnesením RMH č. 264/2021 ze dne 9. 8. 2021.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 14. 8. 2021

[Redacted signature]

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti, prokuristka
(zhotovitel)

[Redacted signature]

V Holýšově dne: 16. 8. 2021

[Redacted signature]

Město [Redacted]
Mgr. Libor Schröpfer
starosta města
(objednatel)

