

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

číslo smlouvy: SMLO 75/1153/OST/20/2020

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo úřadního záznamu [redacted] na [redacted] zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na akci: **Oprava silnice II/360 od II/359 po I/35** ze dne 19. 3. 2020 se mění a upravuje následovně:

Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to do **15. 10. 2021** (dále jen „doba plnění“)

Přílohou tohoto dodatku je odůvodněná žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-75/1153/OST/2020.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne: 6. 8. 2021

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Ing. Jiří Syněk, technický náměstek

V Pardubicích dne: 11. 8. 2021

Za zhotovitele:

PRODIN a.s.

Ing. Leoš Jelínek, ředitel společnosti