

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **654-S-931/2016**

č. VZ objednatele : **6545065**

č. smlouvy zhotovitele: **14364**

na realizaci stavby

„Údržbové a opravné práce u SMT“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: **Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7**

IČ: **70994234**

DIČ: **CZ 70994234**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: **Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00**

Zastoupená:

Bankovní spojení do 31.12.2016:

číslo účtu:

Bankovní spojení od 1.1.2017:

číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech realizace:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **Chládek & Tintěra, a.s.**

Sídlo: **Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 41201**

IČ: **62743881**

DIČ: **CZ62743881**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Zastoupená:

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

A vyžaduje-li to charakter díla dále:

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

d) ředitel výstavby:

e) odpadový hospodář:

f) koordinátor BOZP:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 16

412 01 Litoměřice

E-mail

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění:

Článek 5 – CENA ZA DÍLO

5.2 Pro rok 2016 se objem prací navyšuje na maximální nezaručený souhrnný limit

27 000 000,- Kč bez DPH.

Pro rok 2017 je objem prací stanoven v souhrnném nezaručeném maximálním limitu

2 000 000,- Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo s číslem u objednatele 654-S-931/2016 a číslem u zhotovitele: 14364 jsou nedotčena tímto dodatkem č.2 a zůstávají v platnosti beze změny.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Plzni, dne 1.12.2016

9.12.2016

za objednatele :

za zhotovitele :

.....

.....