

DODATEK č. 07475-2021-4502-D-0019/94-01-001-X01039-01

**ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Doprůzkum znečištění
zemín a podzemních vod pro posouzení rizikovosti areálu společnosti STAVMAT
STAVEBNINY a.s. na lokalitě Jihlava (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.**
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07475-2020-4502-S-0019/94-01-001-X01039 ze dne 24. 4. 2020
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu
označeného jako „Doprůzkum znečištění zemín a podzemních vod pro posouzení rizikovosti
areálu společnosti STAVMAT STAVEBNINY na lokalitě Jihlava“, Změna závazku ze
smlouvy č. 1, červen 2021, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., který je veden pod PID:
MFCRBXKBRS a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet
(dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 159 072,30 Kč (slovy: sto-padesát-devět-tisíc-sedmdesát-dva korun českých a třicet haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.8.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 16.8.2021
Za Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX