

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-3171/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele:
19BG10017, ISPROFIN / ISPROFOND: 532 372 0004 (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu Smlouvy a případných dodatků k ní)

b) ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Sdružení: BUNG CZ+BUNG AG+IBR - PAČEJOV

Společníci Společnosti „BUNG CZ+BUNG AG+IBR“ založené Společenskou smlouvou ze dne 30. 5. 2019

BUNG CZ s.r.o.

se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 27454576. ; DIČ: CZ27454576.

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 113589

zastoupená: Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

jako „Správce“ a „Vedoucí společník“

a

BUNG Ingenieure AG

se sídlem Engelstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo IČO: HRB 337392

zapsaná v OR Vedeném Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, spisová značka B 337392

zastoupená na základě plné moci Ing. Peterem Pittnerem

jako „Společník 2“

zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 30. 05. 2019

a

IBR Consulting s.r.o.

se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 25023446

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 235748 zastoupená Ing. Františkem Bencem, jednatelem

jako „Společník 3“

zastoupen společností BUNG CZ s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 27454576 na základě Společenské smlouvy ze dne 30. 05. 2019

Kontaktní osoby:

- a) věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice

(dále jen „zhotovitel“)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 úprava termínu výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby.

Vzhledem k prodloužení hlavní stavby Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009 o 6 měsíců - u termínu dokončení stavebních prací do 31.12.2021 a dokončení díla do 30.06.2022, se prodlužuje i termín provádění činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby.

I.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-3171/2019/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 19BG10017, následovně:

1) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu základní SOD na realizaci stavby (předpoklad 06/2022 + 2 měsíce na odevzdání závěrečné zprávy)**

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-3171/2019/PaI, č. smlouvy zhotovitele: 19BG10017, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



17.08.2021 10:41
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.11
18:10:35 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Blažek, Ing Peter Pittner
jednatelé společnosti Bung CZ s. r. o.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.08.11
18:10:47 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Blažek, Ing Peter Pittner
Na základě společenské smlouvy za BUNG Ingenieure AG
podepsáno elektronicky

Datum:
2021.08.11
18:11:04 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Blažek, Ing Peter Pittner
Na základě společenské smlouvy za IBR Consulting s.r.o.
podepsáno elektronicky