

Dodatek č. 1 ke Smlouvě dílo

Číslo smlouvy objednatele: E791-S-5002/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 199/RE-V/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

Malletova 10, 190 00 Praha 9

Zastoupená: Ing. Petr Mádle, ředitel organizační složky

Zhotovitel: REVYKO spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.. zn. oddíl C, vložka 20718

Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 405, PSČ 148 00

IČO 49245651, DIČ CZ49245651

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Petrem Kostkou, jednatelem

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pořízení demontovatelné velkoobjemové vitríny pro vystavení exponátů ve veřejném prostoru**“, ev. č. veřejné zakázky 79120122, uzavřely dne 22. 12. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 2.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Předmět dodatku

2.1. Na základě nepředvídaných upřesnění pro finální kompozici vystaveného exponátu a následných zjištění během prvního kontrolního dne a průběhu součinnostní podpory se smluvní strany dohodly na provedení níže specifikovaných víceprací.

2.2. Rozsah víceprací:

- a) úprava grafického banneru s rozšířeným textem na polep vitríny [REDAKCE]
- b) úprava a rozšíření textu na informačním panelu vedle exponátu [REDAKCE]
- c) nová přípojka el. napájení pod exponátem [REDAKCE]
- d) elektromateriál pro osvětlení exponátu + koncovky a přední světla [REDAKCE]
- e) montáž zábrany proti ptactvu (trny) včetně lepící komponenty [REDAKCE]

2.3. Cena víceprací dle tohoto dodatku č.1 činí **25.876,-** Kč bez DPH.

2.4 Cena dodatečných služeb součinnostní podpory:

komplexní údržba

- a) kontrola těsnění skel (lepení)..... [REDAKCE]
- b) kontrola stavu vitríny, funkce el. napájení, vizuální techniky [REDAKCE]
- c) kontrola stavu osvětlení vlastní vitríny [REDAKCE]
- d) mytí vnějšího skla vitríny [REDAKCE]
- e) doprava (servisní vozidlo s výbavou) [REDAKCE]

2.5 Cena za komplexní údržbový výkon dle tohoto dodatku č.1 činí **9.100,-** Kč bez DPH

2.6 Vícepráce a úkony údržby budou prováděny v lokalitě umístění vitríny, žst Praha, Hlavní nádraží. Vícepráce budou prováděny za součinnosti a spolupráce zaměstnanců objednatele.

2.7 Fakturace víceprací bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami po dokončení a předání víceprací. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo dle číselníku Objednatele.

2.8 Činnosti komplexní údržby budou vždy objednány kontaktním zaměstnancem Objednatele, na základě elektronické objednávky, kterou Zhotovitel potvrdí, včetně uvedení termínu, kdy bude výkon údržby zajištěn. Předpokládaný objem výkonu komplexní údržby je stanoven v rozsahu 4x ročně. Fakturace výkonu komplexní údržby bude provedena na základě protokolu o provedení údržby podepsaného oběma Smluvními stranami po dokončení. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo dle číselníku Objednatele.

2.9 Zaplacení smluvní ceny víceprací dle Dodatku č.1 a dílčích výkonů komplexní údržby provede objednatel úhradou faktury vystavené na jméno uvedeného Objednatele, tj. Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 a doručí ji na:

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ■ [redacted]



Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| V Praze dne: 30.7.2021 | V Praze dne: 30.7.2021 |
|  Správa železnic, státní organizace Ing. Petr Mádle – ředitel OJ CTD |  S r.o. 244 812 018 405 PRAHA 4 - Kunratice 9245651 ... REVIKO spol. s r.o. Petr Kostka - jednatel |

Tento Dodatek č.1 byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne