

Položkový rozpočet stavby - VCP/MNP

Stavba: **0721 MŠ Máchova**

Objednatel: **Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace** IČO: **62330101**
Máchova 1067/62 DIČ:
74101 Nový Jičín

Zhotovitel: **NH stavby s.r.o.** IČO: **28980697**
73941 Palkovice 158 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-25 790,00
PSV	36 967,20
MON	116 270,80
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	127 448,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	127 448,00 CZK
Základní DPH	21 %	26 764,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **154 212,08 CZK**

v _____ dne _____

Pavel Hložek

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	MŠ	0,00	127 448,00	27 142,08	156 390,08	####
MNP1	MNP	0,00	-51 350,00	-10 405,50	-59 955,50	####
VCP1	VCP	0,00	178 798,00	37 547,58	216 345,58	####
Celkem za stavbu		0,00	127 448,00	27 142,08	156 390,08	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21	Elektro materiál	HSV			-35 490,00	-28
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 700,00	8
723	Vnitřní plynovod	PSV			32 400,00	25
781	Obklady keramické	PSV			4 567,20	4
M21	Elektromontáže	MON			116 270,80	91
Cena celkem					127 448,00	100