

DODATEK č. 1

k objednávce č. OMIS/089/2021 ze dne 17. 03. 2021

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: David Papánek, tel. 354 224 809, e-mail: dpapanek@ostrov.cz

Zhotovitel: Studio COSMO s.r.o.
Ing. arch. Tereza Kabelková
Biskupský dvůr 1146/7, 110 00 Praha
IČO: 07155042

Článek I.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení se mění takto:
- Dokončení projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení ve společném řízení do 9. 8. 2021.
 - Provedení inženýrské činnosti včetně podání žádosti pro vydání příslušných povolení:
 - zahájení činnosti od 10. 8. 2021,
 - předpokládaný termín dokončení činnosti do 29. 10. 2021.
 - Dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočet) do 15. 12. 2021.

Článek II.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny bude probíhat takto:
- Za dokončení prací podle článku I., odst. 1), písm a) tohoto dodatku k objednávce bude uhrazena částka ve výši 249 750 Kč bez DPH do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli.
 - Za dokončení prací podle článku I., odst. 1), písm b) tohoto dodatku k objednávce bude uhrazena částka ve výši 149 850 Kč bez DPH do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli.
 - Za dokončení prací podle článku I., odst. 1), písm c) tohoto dodatku k objednávce bude uhrazena částka ve výši 99 900 Kč bez DPH do 21 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli.

Článek III.

- Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
Ing. arch. Jiří Kabelka
jednatel