

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 545/KT/2021**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též jako „občanský zákoník“ či „OZ“)

**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Statutární město Jihlava  
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
zastoupený: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou statutárního města Jihlavy  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 27-1466072369/0800

**(dále též jako „objednatel“)**

2. Zhotovitel: PKbau s.r.o.  
se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou  
zápis v OR: Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022  
zastoupený: jednatelem Ing. Ondřejem Práškem  
IČO: 087 57 127  
DIČ: CZ08757127  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 123-100481026/0100

**(dále též jako „zhotovitel“)**

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne **26.4.2021** Smlouvu o dílo č. **545/KT/2021**, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „**Budova MmJ, Tyršova 18 - úprava pracoviště pokladny a informací**“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením Čl. X. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se **z důvodu objektivních okolností, které vznikly v průběhu provádění prací, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 1, ve smyslu **zvýšení ceny díla o vícepráce ve výši 186.028,10,- Kč** dle Změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 186.028,10,- Kč bez DPH. V čl. IV. Cena za dílo celkem bez DPH se sjednává takto:

**Cena celkem bez DPH činí: 1,216.131,10 Kč bez DPH**

2. Předmětem prací provedených v rámci tohoto dodatku jsou dodávky stavebních prací včetně dodávek stavebních materiálů a výkonů, jejichž provedení vyplynulo při samotné realizaci akce. Jedná se zejména o provedení prací vyžádaných budoucím uživatelem stavby tj. Odboru dopravy (mj. úprava a rozšíření klimatizace do řešených prostor; úprava navržené skleněné přičky o otvory umožňující komunikaci s veřejností; rozšíření kusů dodávaného nábytku o např. podstavce pod monitory, kontejnery a zámků do skříní; úpravu dodávané ocelové konstrukce mezi dvěma pracovišti budoucí pokladny a doplnění prostoru o žaluzie). Provedení těchto prací jednoznačně přispěje k lepší uživatelské hodnotě předmětu plnění díla.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **545/KT/2021** uzavřené dne **26.4.2021**, na akci „**Budova MmJ, Tyršova 18 - úprava pracoviště pokladny a informací**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně uzavřené smlouvy.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě, dne 2.8.2021



.....  
Ing. Ondřej Prášek,  
jednatel PKbau s.r.o.



.....  
MgA. Karolína Koubová  
primátorka statutárního města Jihlavy