



**Dodatek č. 1****Smlouvy o dílo č. S202100147**

dle § 2586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Prostav s.r.o.**
sídlo: Na Chmelnici 533/54, 290 01 Poděbrady
provozovna: 289 41 Pňov 23
IČ: 25105914
DIČ: CZ25105914
bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3240263399/0800
telefon : 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Vlastimil Hlavatý
oprávněnost jednat ve věcech technických:
Ing. Martin Hlavatý

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Mgr. Aleš Růžička – vedoucí odboru rozvoje a investic
325 501 303 ales.ruzicka@meu-nbk.cz
Michal Hrbáček – investiční referent
606 794 226 michal.hrbacek@meu-nbk.cz
(dále jen objednatel)

Preamble**Oprava části fasády a střechy Soudní 21 Nymburk II****III. Čas plnění**

Článek se upravuje takto:

Předání staveniště: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo

Termín zahájení prací: 19.04. 2021

Termín dokončení díla: Do 175 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, tj. do 11.10. 2021.

Ostatní články zůstávají beze změn.




Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk


Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě projednání a schválení Radou města Nymburk usnesením č. 301 ze dne 28.07. 2021.

V Poděbradech, dne2021



.....
zhotovitel

17. 08. 2021
V Nymburce, dne2021



.....
objednatel