

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 20. 6. 2019

uzavřen dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Název zakázky : Územní plán Hlučína – Změna č. 1

Zakázkové číslo : U – 550 – 6 až 10

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel :** **Město Hlučín**
se sídlem : Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupen : Mgr. Pavlem Paschekem, starostou města
IČ : 00300063
DIČ: CZ003000636
- 1.2. Zhotovitel :** **Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.**
se sídlem : Spartakovců 3, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00
zastoupen : Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem
Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou
Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou
bankovní spojení : XXXXX
číslo účtu: XXXXX
IČ : 00562963
DIČ : CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

Na základě výsledku veřejného projednání dle § 55b stavebního zákona vznikla potřeba podstatné úpravy dokumentace pro opakované veřejné projednání. Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme úpravu SOD v bodech:

V.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v etapách, a to v těchto lhůtách
v němž se za 1. Etapu doplňuje nová etapa, která zní
 2. Etapa obsahuje:
 - úpravu návrhu po projednání dle § 55b stavebního zákona pro opakované veřejné projednání – lhůta 30 kalendářních dnů od podání pokynů pro úpravu návrhu,
 - projednání rozpracovaného návrhu změny územního plánu s pořizovatelem a objednatelem,
 - ukončení 2. Etapy bude předáním návrhu změny územního plánu, zkonzultovaného s pořizovatelem a objednatelem, k veřejnému projednání dle § 55b stavebního zákona
- 2. až 4. Etapa se stává 3. až 5. Etapou.*

VI.

Cena za dílo

1. Cena za zpracování změny územního plánu (tzn. cena za zpracování jednotlivých etap uvedených v čl. V odst. 1 této smlouvy) vč. ceny – odměny za poskytnutí licence dle čl. XI. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

v němž se za 1. Etapu doplňuje nová 2. Etapa:

Cena za 2. Etapu

Cena bez DPH	30 000,- Kč
DPH	6 300,- Kč
Cena včetně DPH	36 300,- Kč

Cena za 2. až 4. Etapu se stává cenou za 3. až 5. Etapu.

Celková cena se upravuje:

Celková cena bez DPH

290 000,- Kč

DPH

60 900,- Kč

Celková cena včetně DPH

350 900,- Kč

XII.

Ostatní ujednání

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo ze dne 20. 6. 2019 nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že obsah dodatku je určitý a jim srozumitelný, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá v pořadí.
5. O uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2019 rozhodla Rada města Hlučína na své 83. schůzi konané dne 21.6.2021 pod bodem usnesení č. 83/7c).

Objednatel (razítko, podpis)

V Hlučíně, dne 2.7.2021

Za Město Hlučín:

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne 28.6.2021

Za Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o:

Mgr. Pavel Paschek, starosta města

Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel