

Položkový rozpočet stavby - VCP/MNP

Stavba: **0721a MŠ Jiráskova**

Objednatel: **Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52,
příspěvková organizace** IČO: **62330128**
Revoluční 961/52 DIČ:
74101 Nový Jičín

Zhotovitel: **NH stavby s.r.o.** IČO: **28980697**
73941 Palkovice 158 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-27 750,00
PSV	0,00
MON	11 759,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-15 991,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 991,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 358,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-19 349,11 CZK**

v _____ dne _____

Pavel Hložek

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	MŠ	0,00	-15 991,00	-3 358,11	-19 349,11	100
MNP1	MNP	0,00	-51 500,00	-10 815,00	-62 315,00	322
VCP1	VCP	0,00	35 509,00	7 456,89	42 965,89	-222
Celkem za stavbu		0,00	-15 991,00	-3 358,11	-19 349,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21	Elektro materiál	HSV			-27 750,00	174
M21	Elektromontáže	MON			11 759,00	-74
Cena celkem					-15 991,00	100