

### **Dodatek č. 3**

## **ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

### **Název zakázky:**

**„Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2158/2017**

a

#### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a

povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

- Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu hodin autorského dozoru z důvodu prodloužení realizace stavby do 31.12.2021, kdy je nutná četnější účast projektanta nad rámec původní sjednané doby při řešení nepředvídatelných problémů, které byly zjištěny v průběhu realizace díla. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na navýšení ceny Díla o částku 349 800,- Kč u ceny za výkon autorského dozoru.

Smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění body 3.3. a 3.5, které nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A)	Celková cena Díla bez DPH:	4 894 960,00 Kč
	Navýšení ceny Díla dle dodatku č. 1.	+ 49 200,00 Kč
	<u>Navýšení ceny Díla dle dodatku č. 3.</u>	+ 349 800,00 Kč
	Celková cena Díla bez DPH po dodatku č. 3	5 293 960,00 Kč

Slovy: pět milionů dvě stě devadesát tři tisíce devět set šedesát korun českých

Z toho:

B)	Cena za zpracování Projektu stavby bez DPH:	4 552 360,00 Kč
	<u>Navýšení ceny za zpracování projektu dle dodatku č. 1.</u>	+ 49 200,00 Kč
	Cena za zpracování projektu po dodatku č. 1	4 601 560,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu stavby mimo výkon autorského dozoru.

C)	Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:	342 600,00 Kč
	<u>Navýšení ceny za výkon autorského dozoru dle dodatku č. 3.</u>	+ 349 800,00 Kč
	Cena za výkon autorského dozoru bez DPH po dodatku č. 3	692 400,00 Kč

*Uvedená cena představuje pracnost 1154 hodin při průměrné hodinové sazbě 600 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.*

- 3.5 *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 ve znění dodatku č. 3 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace a způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 3, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dodatku č. 2.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

**Objednatel:**

V Olomouci dne 17.8.2021

**Zhotovitel:**

V Olomouci dne 9.8.2021

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

#### **Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 3**

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

#### **Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání projektu stavby k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **45 %** ceny díla (bez hodnoty AD)

##### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání projektu stavby včetně projednaných a zapracovaných připomínek a dodání kopie žádosti o stavební povolení nebo jiné formy, odevzdání aktualizace záměru projektu vč. ekonomického hodnocení stavby

- bude dokončeno a předáno **do 30.11.2018**

- **fakturována** bude zbývající část ceny za zpracování Projektu stavby včetně navýšení dle dodatku č. 1 (bez hodnoty AD)

##### **3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **do 31.12.2021**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Projekt stavby k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě.

Projekt stavby je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

Aktualizovaný záměr projektu a ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 4x v tištěné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.