

Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/233/2020






11 Ochrana kultur proti buření mechanicky, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 1. - 2. Q. 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami






Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č.1 výše uvedené smlouvy je prodloužení platnosti smlouvy písemnou dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.9.2021. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. 5591/2016/233/2021.
3. Důvodem k prodloužení doby plnění zakázky je, že nebyl v deklarovaném období zhotovitel schopen poskytnout dostatečný počet pracovníků, z důvodu pandemie Covid-19.
4. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců

12.7.2021

12.7.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský - ředitel divize

.....
Stanislav Jankulár

