

DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/2016/2020/CV

č. zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 255-013 Polerady“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **FREIBAU s.r.o.**
Sídlo : U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:
Renatou Svobodovou, jednatelkou společnosti
IČ: 02094240
dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět smlouvy dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy je změna díla dle schválené změny díla: Změna č.3 díla „Rekonstrukce mostu ev. č. 255-013 Polerady“ dle uzavřené smlouvy o dílo.

III. Cena díla

1. Na základě tohoto dodatku v souladu se schválenou změnou č.3 se sjednává změna ceny díla vyšší o 247 242,64.Kč bez DPH. Původní sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo byla 5 917 991,45 Kč bez DPH.

Nová cena díla je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 6 165 234,09 Kč
(slovy: šestmilionůjedenstošedesátpěttisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunčeských, devět haléřů)

DPH ve výši 21% 1 294 699,16 Kč
(slovy: jedenmilindvěstědevadesátčtyřitřicetšestsetdevadesátdevětakorunčeských, šestnáct haléřů)

Cena včetně DPH 7 459 933,25 Kč
(slovy: sedmmilionůčtyřistapadesátdevěttisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunčeských, dvacetpět haléřů)

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Renata Svobodová
jednatelka společnosti