

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VZMR/21/2020

Smluvní strany:

### 1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00  
IČO: 046 50 522  
DIČ: CZ04650522  
zastoupena: Mgr. Alešem Ratajem, členem představenstva  
datová schránka: gg6ehmp  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### 2. DEKO MONT, s.r.o.

se sídlem: Starobělská 889/20, Zábřeh 700 30 Ostrava  
[redacted]  
IČO: 258 16 136  
DIČ: CZ025816136  
zastoupena: Radomír Němeček, jednatelem společnosti  
datová schránka: sbxyd9k  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244987  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

### Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. VZMR/21/2020 (dále jen „Smlouva“), s předmětem provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Stavební úpravy – s aktualizací PBR, zařízení autonomní detekce a signalizace EPS“.
- 1.2. Smluvní strany dne 22. 4. 2021 uzavřeli dodatek č. 1 týkající se posunutí termínu dokončení díla.
- 1.3. Smluvní strany dne 31. 5. 2021 uzavřeli dodatek č. 2 týkající se zapracování víceprací a na to navazující navýšení ceny díla.
- 1.4. Ve smyslu ustanovení čl. 15.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu nesprávně uvedených hodnotě DPH, která byla chybně uvedena ve Smlouvě.



## Článek II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6.2. Smlouvy, a to následovně:

*„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

<b>Celková cena díla</b>	<b>5 750 903,16 Kč bez DPH</b>
<b>Částka DPH</b>	<b>862 635,47 DPH v sazbě 15%</b>
<b>Celková cena díla</b>	<b>6 613 538,63 Kč včetně DPH</b>
<b>Celková částka včetně víceprací</b>	<b>5 999 601,16 Kč bez DPH</b>
<b>Celková částka včetně víceprací</b>	<b>6 899 541,33 Kč včetně DPH</b>

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.