

DODATEK Č.1

K PROJEKTOVÉ SMLouvĚ O DÍLO

č. SD/00697/2015

Objednatel: název, sídlo: **Město Tábor, Odbor investic a strukt.fondů**
Zižkovo nám.2, 390 15 Tábor

zastoupený: **Ing.Karlem Hotovým - vedoucím odboru**

IČO: **253014**

Zhotovitel: název, místo: **Ing.arch.Oldřich Blaha - architektonická a projektová**
kancelář

9.května 678, 390 02 Tábor

bankovní spojení: **53345-301/0100**

IČO: **10319981**

PROPOJENÍ

RADIMOVIC U ŽELČE A VĚTROV

STEZKOU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Obě smluvní strany se s ohledem na požadavek přepracování projektové dokumentace, vyvolaný změnou původní trasy stezky /podmínky majitelů dotčených pozemků/ před podáním žádosti k zahájení územního řízení, dohodly na následující aktualizaci smlouvy v čl. č.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v odst. I.:

Výkonová fáze	A/ nová trasa + geodetické zaměření	30.04.2017
	B/	do 90 dnů od předání souhlasných stanovisek majitelů dotčených nemovitostí – zůstává v původním znění

IV.

CENA DÍLA, FAKTURACE, SPLATNOST

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena celková a konečná zahrnující veškeré práce, dodávky, služby, výkony, kterých je třeba k řádné realizaci díla.

Výkonová fáze A/ cena se navyšuje o	38.900,- Kč
B/ – zůstává v původním znění	5.430,- Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.

V Táboře dne : 12.3.2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel