

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Koleč

uzavřené pod č. 7/2016-537204 objednatele a č. ZPSD-02-2016-0067 zhotovitele ze dne 28. 6. 2016
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Sídlo: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Kateřina Průchová; +420 XXXXXX
Pobočka Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **Sdružení SINDLAR GROUP, zastoupené vedoucím**
účastníkem ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo: **Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Číslo účtu: 267632832/0300

IČ/DIČ: 26003236/CZ26003236

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 4 se vyhotovuje z důvodu snížení počtu měrných jednotek u etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, a to na základě vyčíslení skutečného počtu měrných jednotek dle doručených žádostí o vytyčení od vlastníků.

Článek II.

Na základě uvedeného důvodu se mění počet měrných jednotek v etapě 3.4. následovně:

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200	750	150 000

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	92	750	69 000

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.3. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a není uzavřen v tísní, ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven i podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:

V Kladně dne 4. 8. 2021

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 4. 8. 2021

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Miloslav Šindlar
jednatel, ŠINDLAR s. r.o.