

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : **Oprava bytu č. 68, ul. Berlínská, čp. 2749, Tábor**

Číslo SOD : 96/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.2749

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 9.161,20 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : **bez vlivu**

Technický popis : Dodávka PVC - doplnění materiálu do rozpočtu
Nátěr zárubní - doplnění do rozpočtu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	