

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 27.21  
P21V00000099

## Smlouva o dílo Dodatek č. 2

### Smluvní strany

---

Statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
Městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ:  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

VDS, spol. s r.o.  
Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupený Markem Dawidem, jednatelem společnosti

---

IČO: 45194980  
DIČ: CZ 45194980  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 1666770399/0800  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2975.

---

dále jen **zhotovitel**

### čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4815/RMOB-JIH/1822/83 ze dne 05. 08. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0302/2021/INV ze dne 25. 03. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 23.7.2021.

### čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0302/2021/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce střechy a přílehlých fasád Četyny 2	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			3 178 334,55
Dodatek č. 1	0,00	47 909,81	47 909,81
Dodatek č. 2	0,00	25 669,38	25 669,38
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2			3 251 913,74

### čl.III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném

označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je:  
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Marek Dawid**  
jednatel společnosti