



**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2020**

**Objednatel:** Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405  
**Sídlo:** Wilsonova 405/34, 392 01 Soběslav  
**Zastoupené:** Ing. Darjou Bártovou, ředitelkou  
**IČ:** 725 49 572  
**DIČ:** CZ 72549572  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

a

**Zhotovitel:** Vialit Soběslav spol. s.r.o.  
**Sídlo:** Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
**Zastoupený:** Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti  
**IČ:** 145 04 456  
**DIČ:** CZ14504456  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

I.

Výše uvedené smluvní uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2020 dále jen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:



Článek IV. Doba plnění, bod IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: 15. 06. 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště
- **lhůta výstavby se prodlužuje o 97 kalendářních dnů, celková doba realizace se mění na 167 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IV.

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Soběslavi dne: 19. 8. 2021

ředitelka školy

19. 8. 2021

jednatel společnosti

12 JAKUB KALENTA  
PROJEKTOVATEL