

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U271-2020 Zateplení objektu a oprava teras MŠ Rezkova 14, Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 845451
Městský obvod Ostrava - Jih DIČ:
Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zhotovitel: SV UNIPS s.r.o. IČO: 48391204
Bilovecká 106/9 DIČ: CZ48391204
721 00 Ostrava - Svinov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 702,00 CZK
Základní DPH	21 %	25 347,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **146 049,42 CZK**

v Ostravě - Svinově dne 28.7.2021

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Finanční	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oznámení o změnách akce č.5					
	Budova a přiléhle terasy MŠ Rezkova 14, Ostrava	0,00	120 702,00	25 347,42	146 049,42	
VCP1	Dodávka a montáž podlah a svislých ploch z granulátu EPDM	0,00	108 640,00	22 814,40	131 454,40	
VCP2	Sokl teras J-A2 a A2Z	0,00	-9 600,00	-2 016,00	-11 616,00	
MP3	Terasa AH2	0,00	15 010,00	3 152,10	18 162,10	
VCP4	Oprava fasády poškozené ptactvem	0,00	6 652,00	1 396,92	8 048,92	
	Celkem za stavbu k DODATKU č.3	0,00	120 702,00	146 049,42	146 049,42	

Položkový rozpočet

S:	U278-2021 MŠ Rezkova	
O:	10	VCP
R:	10	Stavební úpravy herní terasy u objektu AH2, J-A2, A2Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						108 640,00
47	63R002122	Dodávka a montáž podlahy z granulátu EPDM	m2	7,00000	2 020,00	14 140,00
48	63R002123	Dodávka a montáž svislých ploch z granulátu EPDM	m2	21,00000	4 500,00	94 500,00
12+9						
Celkem						108 640,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	11	MP
R:	11	Stavební úpravy herní terasy u objektu J-A2, A2Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úprava povrchů vnější				-9 600,00
27	622311519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-12,00000	500,00	-6 000,00
39	622432111R00	Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní jemnozmné, akrylátové	m2	-12,00000	300,00	-3 600,00
Celkem						-9 600,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U278-2021	MŠ Rezkova
O:	12	VCP
R:	12	Stavební úpravy herní terasy u objektu J-A2, A2Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 010,00
44	631312411RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3	m3	4,84220	3 100,00	15 010,00

Celkem						15 010,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet


S:	U278-2021 MŠ Rezkova		
O:	13	VCP	
R:	13	Ochrana fasády proti ptákům	

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 652,00
1	000003R00	Dodávka a Mtž ochrany fasády proti ptákům cena -26,84 %	kus	4,00000	673,00	2 692,00
1	900 R002	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	12,00000	330,00	3 960,00
Celkem						6 652,00

Poznámky uchazeče k zadání

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ k DODATKU č.3

„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh“



V Ostravě – Svinově 28.července 2021

