



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE  
Jeremenkova 40a  
779 00 Olomouc  
tel.: +420 585 508 111  
www.olkraj.cz

## Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2019/00277/OI/OBJ
Datum vyhotovení	28.04.2020
ORG akce:	60001101383

**Dodavatel:**

M&B eProjekce s.r.o.  
Čechova 106/2a  
750 02 Přerov

IČO: 29453968  
DIČ CZ29453968  
Č. účtu: [REDACTED]

**Odběratel:**

Olomoucký kraj  
779 00 Olomouc  
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

**Předmět objednávky:****Cena včetně DPH:**

Název akce: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov,  
Denisova 3 - Rekonstrukce venkovního sportovního areálu

0,00 Kč

Na základě dohody obou stran se termíny dodání mění následovně:  
- termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení se mění z posledně  
upraveného termínu 31.07.2021 nově na 30. 11. 2021.

Ke změně termínů dodání dochází z následujících důvodů:  
Magistrát města Přerova svým vyrozuměním ze dne 21.06.2021 prodloužil lhůtu  
pro získání koordinovaného závazného stanoviska na 60 dnů. Následně bude  
zahájeno stavební řízení, kdy lze obdobně očekávat prodloužení správní lhůty  
také na 60 dnů.

Za technickou stránku akce odpovídá [REDACTED]

Referent OdFI: [REDACTED]

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

[REDACTED]

Odběratel:

[REDACTED]