

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.02.2016, ev. č. 8/2016
uzavřené mezi smluvními stranami

Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
bankovní spojení: [REDAKCE]

jako objednatel

a

URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO, spol. s r.o.

se sídlem Mošnova 2395/3, 615 00 Brno
zastoupená Ing., arch. Antonínem Hladíkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 4398
IČO: 44964072
DIČ: CZ44964072
bankovní spojení: [REDAKCE]

jako zhotovitel

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.02.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení Územního plánu města Šlapanice (dále jen „ÚP města Šlapanice“), a to v souladu s územně analytickými podklady, strategickými dokumenty vyššího stupně a zvláštními právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o další činnosti a v důsledku toho se upravuje cena za dílo.

II.
Předmět dodatku – změny ve smlouvě

Smlouva o dílo se mění takto:

1. v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2. – za písm. a) se vkládá nové písm. b) ve znění:

b) úprava návrhu ÚP města Šlapanice pro opakované veřejné projednání včetně účasti na opakovaném projednání; konzultace při vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání; případné úpravy návrhu ÚP

Stávající písm. b) se označuje c).

2. v čl. III Doba a místo plnění, odst. 2. - za písm. b) se vkládá nové písm. c) ve znění

c) vypracování návrhu ÚP města Šlapanice pro opakované veřejné projednání podle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy nejpozději ve lhůtě **75 kalendářních dnů** ode dne doručení písemných pokynů objednatele k provedení úprav dokumentace.

Stávající písm. c) se označuje d).

3. v čl. IV. Cena za dílo se doplňuje další odrážka. Čl. IV., odst 1. smlouvy nově zní:

- **vypracování nového návrhu ÚP města Šlapanice**
(plnění podle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy) 415.000 Kč bez DPH
502.150 Kč s DPH
- **vypracování upraveného návrhu ÚP města Šlapanice pro opakované veřejné projednání** (plnění podle čl. II., odst. 2. písm. b) smlouvy) 462.300 Kč KČ bez DPH
559.383 Kč s DPH
- **vypracování ÚP města Šlapanice (čistopis)**
(plnění podle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy) 149.000.Kč bez DPH
180.290 Kč s DPH

Cena za dílo činí celkem 1.026.300 Kč bez DPH
1.241.823 Kč včetně DPH

4. v čl. VI., odst. 8. - novou **kontaktní osobou objednatele** je:

██████████
██████████
e-mail: ██████████

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo z 01.02.2016, ev. č. 8/2016, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě

jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 01.02.2016, ev. č. 8/2016, byl schválen na 87. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 30.6.2021.

Ve Šlapanicích dne 18. 08. 2021

Za objednatele

MĚSTO ŠLAPANICE
Mlýnský náměstí 100/7
304 51 Šlapanice ©

Mgr. Michaela Trněná
starostka

V Brně dne 18. 08. 2021

Za zhotovitele

Ing. arch. Antonín Hladík
jednatel

URBANISMUS · ARCHITEKTURA · DESIGN



STUDIO

s.r.o. ©

DIČ: CZ44964072

MOŠNOVA 3

615 00 BRNO

Příloha č.1 dodatku č.1 k SOD ev.č. 8/2016

**Územní plán města Šlapanice - Nabídka ceny za
PRÁCE PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU Č. 2**

1 TECHNICKÁ POMOC PŘI VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK konzultace, návrhy na vypořádání			
	hod	hod sazba Kč	cena Kč
<i>standardní sazba za zvláštní práce (srovnání Brno 1000 -1200 Kč/hod)</i>			
UAD	75	900	67 500
AGERIS	40	900	36 000
celkem			103 500
x VYPRACOVÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU PRO 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ			
	hod		cena Kč
<i>předpoklad pracovní síly cca 1/2 z nového návrhu viz řádek x (922/2) průměrná standardní sazba v roce 2021 780 Kč/hod</i>			
		hod sazba Kč	
UAD	380	780	296 400
AGERIS + ... cena	80	780	62 400
			358 800
DODATEK SMLOUVY - CENA CELKEM bez DPH			462 300