

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o “

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Adamem Jourou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
- I.2. Zhotovitel: **elmont-invest montáže s.r.o.**
Se sídlem: Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
Zápis v OR: C 90743 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Miroslavem Dobrovolným – jednatelem
IČO: 04582320
DIČ: CZ04582320
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Adam Joura
za zhotovitele: Miroslav Dobrovolný
V technických věcech jedná za objednatele: Mgr. Adam Joura, [REDAKCE]
za zhotovitele: Miroslav Dobrovolný, [REDAKCE]

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem následovně:

II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna ceny díla

Změnový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena činí:

Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo:	554 971,83 Kč
Vícepráce	26 380,36 Kč
Celková cena díla vč. víceprací bez DPH	581 352,19 Kč
DPH	122 083,96 Kč
Cena vč. DPH	703 436,15 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací

podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) a u tohoto plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- VIII.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.8. Změnový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě a tvoří její přílohu.
- VIII.9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- VIII.10. Účastníci Dodatku č. 1 smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepisují.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 18.8.2021

Miroslav Dobrovolný
jednatel společnosti

Mgr. Adam Joura
vedoucí odboru SRI, Město Žďár n/S

elmont-invest

montáže

ZMĚNOVÝ LIST K DODATKU Č. 1 SOD
 BISTRO FARSKÁ HUMNA / 1. etapa a technická infrastruktura
 Žďár nad Sázavou
 Město Žďár nad Sázavou

18.08.2021

			SOD	rekapitulace	VCP/MNP
			Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
D1 – SO 01	A / ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO BISTRO V 1. ETAPĚ / KARAVAN		78 628,39 Kč	71 430,00 Kč	-7 198,39 Kč
D1 – SO 01	B / STABILIZACE TRÁVNÍKU – MÍSTO PRO OSAZENÍ SOCHAŘSKÝCH LAVIC		140 726,74 Kč	142 363,08 Kč	1 636,34 Kč
vícepráce plochy	substrát strukturní pro sadové úpravy pod zpevněné plochy - bez obsahu organických látek (fr. 2/4 (zdroj Železné horky) nebo písek, odsouhlaseno architektem)	vykázáno dle reálné spotřeby		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
D3 – SO 03	A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		51 512,17 Kč	75 454,57 Kč	23 942,40 Kč
D5 – SO 05	PŘÍPOJKA ELEKTRO		266 604,53 Kč	266 604,53 Kč	0,00 Kč
D6 – SO 06	PŘÍPOJKA SLABOPROUD / samostatná dodávka SATT. a s.		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	VRN		17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	0,00 Kč

Cena CELKEM
 bez DPH [CZK] 554 971,83 Kč 581 352,19 Kč 26 380,36 Kč



