

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na budování nových prostor pro jedno z pracovišť uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (alergologie), se smluvní strany dohodly, že **předmětem díla nebude výroba a montáž nábytku pro oddělení alergologie** – v příloze č. 1 smlouvy označeno písmenem A), a v důsledku této změny:

1.1. Bod 2.2. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním: „Zhotovitel se zavazuje předat dílo (tj. provedení díla včetně montáže) postupně **do 8 a do 10-ti týdnů** od data podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami dle specifikace a rozpisu plnění, který je uveden v příloze č. 1. O konkrétním termínu předání díla je zhotovitel povinen objednatelě písemně informovat alespoň 5 dnů předem.

1.2. Bod 3.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: **348.843,-Kč s DPH**

Celková cena díla bez DPH: 288.300,-Kč

DPH 21%: 60.543,-Kč

1.3. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace a položkový rozpočet

19-08-2021
V Olomouci dne.....

v dne 11.8.2021
.....

| Výroba a montáž nábytku 2021/2 VZ-2021-000538 | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Položkový rozpočet - specifikace | | | | | |
| | ks | cena za ks bez DPH | cena za ks s DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH |
| C) II. Chirurgická klinika, termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | |
| 1. | skříňka nízká dvouveřevá, nastavitelné nožičky a sokl, vxšxhl 1155x800x400mm, sokl | 1 | 2500 | 3 025,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| 2. | skříňka závěsná s výklopnými dvířkami nahoru, vxšxhl 500x1750x400mm | 1 | 8000 | 9 680,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| 3. | skříňka (box) vxšxhl 400x400x500, sokl - sestava dvaceti uzamykatelných skříněk se zámkem (boxy) | 20 | 1000 | 1 210,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| D) Oddělení klinické biochemie, termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | |
| Centrální laboratoř NS 3341 | | | | | |
| 1. | podstava: pod monitor, vxšxhl 100x300x200mm | 2 | 500 | 605,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Pracovna A_J002200 | | | | | |
| 1. | stolek konferenční, vxšxhl 600x1400x600mm | 1 | 2000 | 2 420,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Křehovna OKB | | | | | |
| 1. | stůl jednací, vxšxhl 750x3600x80mm | 1 | 9000 | 10 890,00 Kč | 9 000,00 Kč |
| 2. | stůl pracovní vxšxhl 750x1200x600mm | 6 | 2500 | 3 025,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Pracovna A_J002330 | | | | | |
| 1. | skříň kombinovaná , spodní část do výšky 750mm+8 šuplíků, horní část otevřená s 1 policí , vxšxhl 1100x1400x600mm, sokl | 1 | 10000 | 12 100,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 2. | stěna věšáková, vxšxhl 400x750mm se 4 dvojháčky | 1 | 1000 | 1 210,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Pracovna VŠ | | | | | |
| 1. | podstavec pod monitor, vxšxhl 100x300x200mm | 4 | 500 | 605,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| E) Traumatologická klinika, termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | |
| 1. | skříň šatní vxšxhl 2300x800x400, sokl | 1 | 5000 | 6 050,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| F) I. Interní klinika - kardiologická, termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | |
| JIP NS 0131, 186 | | | | | |
| 1. | skříňka policová vxšxhl 1200x800x600mm | 1 | 3500 | 4 235,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| 2. | stěna věšáková s odkládací policí a 4 dvojháčky, vxš 1200x900mm | 1 | 1200 | 1 452,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| G) Lékárna, termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | |
| Odd. přípravy sterilních léků - materiálová propust (č.místnosti A_Z003340) | | | | | |
| 1. | regál se dvěma policemi vxšxhl 1200x1200x460mm | 1 | 2500 | 3 025,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| H) Kožní klinika, termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | |
| Sesterna Odd. K10 | | | | | |
| 1. | skříň dělená na 3 části, vxšxhl 2100x1350x450mm, sokl | 1 | 5000 | 6 050,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| Prostor před šatnou personálu | | | | | |
| 1. | stůl konferenční vxšxhl 500x500x500mm | 1 | 2000 | 2 420,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Ambulance, lymfologické pracoviště | | | | | |
| 1. | pořice otevřená , vxšxhl 1250x200x210mm | 1 | 2000 | 2 420,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| 2. | skříňka otevřená se dvěma policemi (výška prostoru mezi policemi 350mm) na nožičkách o výšce 30 cm, vxšxhl 1100x800x350mm, sokl | 1 | 2000 | 2 420,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| I) Novorozenecké odd., termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | |

| IMP Novorozenci | | | | | | |
|---|---|----|-------|--------------|----------------------|----------------------|
| pokoj č.1 | | | | | | |
| 1. | skříň šatní , vxšxhl 1000x1200x500mm, sokl | 2 | 3000 | 3 630,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč |
| 2. | stůl jídelní navazující na skříňku vxšxhl 750x1700x500mm | 1 | 4000 | 4 840,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
| pokoj č.2 | | | | | | |
| 1. | skříň šatní, vxšhl 1000x1200x450mm, sokl | 2 | 3000 | 3 630,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč |
| 2. | stůl jídelní navazující na skříňku vxšxhl 750x1700x450mm | 1 | 4000 | 4 840,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
| J) Klinika ústní, želistní a obličejové chir. - termín plnění do 8 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | | |
| Pohotovost | | | | | | |
| 1. | linka kuchyňská vxšxhl - dolní 860x2150x600mm, - horní 700x2150x320mm, PD postforming, v dolní části dvě dvoukřídle skříňky s policemi + prostor na lednici , dřez s odkapávací plochou s 1x vodovodní baterii, ve vrchní části - dvě dvoukřídle skříňky s policemi, jedna jednokřídla s policemi a krajní otevřená se dvěma policemi , sokl, pracovní plochu zalištovat ke stěně, včetně napojení odpadů viz. <i>nákres</i> | 1 | 21000 | 25 410,00 Kč | 21 000,00 Kč | 25 410,00 Kč |
| Inspekční pokoj lékařů | | | | | | |
| 1. | Skříň šatní - vxšxhl 1190 x 400 x 600, + horní a dolní polička a tyčka na věšáky, otvírání dveří 4xlevé, 8xpravé | 12 | 2800 | 3 388,00 Kč | 33 600,00 Kč | 40 656,00 Kč |
| K) Onkologická klinika - termín plnění do 10 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | | |
| Pracovní lékařské AH202340 | | | | | | |
| 1. | Sestava kombinovaná - levá strana: tři nízké uzavíratelné skříňky celkové rozměry vxšxhl 500x1400x400mm, nad těmito skříňkami bude polička o délce 1400 ve výšce cca 600 nad skříňkami; prostřední část: tři nízké uzavíratelné skříňky celkové rozměry vxšxhl 500x1500x500mm, nad skříňkami budou police v celkové délce 1500mm, každá ve výšce cca 400mm, nad policemi opět tři uzavíratelné skříňky vedle sebe vxšxhl 500x1500xcca400-500mm(zkosená stěna); pravá strana: šatní skříň uzavíratelná vxšxhl 2000x900x500mm, nad skříňkou bude 2x skříňkový nádstavec s uzavíratelnými skříňkami vxšxhl 2x500x900x500mm, sokl, viz <i>nákres</i> | 1 | 35000 | 42 350,00 Kč | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč |
| 2. | skříňka kontejnerová, vxšxhl 700x500x500mm | 2 | 3000 | 3 630,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč |
| 3. | stůl pracovní vxšxhl 750x2300x800mm | 1 | 4000 | 4 840,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč |
| L) Neurochirurgická klinika JIP - termín plnění do 10 týdnů ode dne podpisu smlouvy | | | | | | |
| 1. | linka kuchyňská - levá strana (spodní linka) vxšxhl 900x3100x600mm-3x dvou dveřové skříňky, 1x jednodveřová, 1x skříňka zásuvková s cca 5 šuplíky; levá strana (horní linka) vxšxhl 800x3100x 320mm 2 patra v každém budou 4 výklopné skříňky nahoru. Pravá část (horní linka) vxšxhl 800x2800-3100x320mm - 2 patra v každém budou 3 výklopné skříňky nahoru. Pravá část (spodní linka) vxšxhl 900x2800-3100x600mm - 1x skříňka zásuvková v šíři cca 500mm, pod deskou umístěná lednice a myčka, délka vestavěná dvouplotýnková sklokeramická deska, pod níž bude skříňka dvoukřídle, dvoudřez s vodovodní baterii v šíři cca 800mm pod ním dvoudveřová skříňka, PD postforming, sokl, pracovní plochu zalištovat ke stěně, včetně napojení odpadů - viz. <i>nákres</i> | 1 | 75000 | 90 750,00 Kč | 75 000,00 Kč | 90 750,00 Kč |
| Cena celkem | | | | | 288 300,00 Kč | 348 843,00 Kč |

| Specifikace | ANO/NE |
|--|--------|
| ▪ Nábytek bude vyroben z oboustranně laminované dřevotřísky vhodné pro použití ve zdravotnictví (častá dezinfekce), | ANO |
| ▪ tloušťka min. 18 mm, pracovní desky min. tloušťka 25 mm – není-li u položek uvedeno jinak, | ANO |
| ▪ police delší než 80 cm budou zesílené, | ANO |
| ▪ dekor lamina bude vybrán dle nabídky zhotovitele. Výběr minimálně z 8 dekorů. | ANO |
| ▪ Všechny police budou stavitelné a uloženy na kovových čepích pro větší zatížení (cca 50kg na polici), | ANO |
| ▪ dvířka opatřena kovovými úchytkami a dorazovým tlumičem (čočkou), není-li u položek uvedeno jinak, | ANO |
| ▪ nožky kovové (8-10 cm) nebo sokl dle specifikace uvedené v položkovém rozpočtu, | ANO |
| ▪ háčky věšákových stěn kovové, | ANO |
| ▪ hrany ABS 2mm, (0,6 mm) dle specifikace uvedené v položkovém rozpočtu, | ANO |
| ▪ v pracovních deskách stolů budou vyvrtány otvory na kabeláž s krytkami a umístěné dle požadavku uživatelů. | ANO |
| ▪ Zásuvkové kontejnery budou mít všechny zásuvky stejné hluboké, budou opatřeny plnovýsuvem a dorazovým tlumičem dvířek (čočkou) nebo dle specifikace v položkovém rozpočtu. | ANO |

| | |
|---|-----|
| ▪ Pracovní stoly musí být vyrobeny tak, aby byl zajištěn přístup k zásuvkám a ventilům radiátorů. | ANO |
| ▪ Konstrukce stolů musí být vyrobeny tak, aby se stolové desky neprohýbaly a konstrukce stolů byly stabilní. | ANO |
| ▪ Rozměry nábytku jsou orientační a nábytek je nutné před výrobou zaměřit. Na nové požadavky ze strany zaměstnanců FNOL či změry oproti specifikaci nábytku nebude brán zřetel, pouze po dohodě s kontaktní osobou – Bc. Eva Zdráhalová, tel.: 588443766. | ANO |
| ▪ Součástí montáže bude i napojení odpadů a baterií dřezů, u kuchyní - pokud není uvedeno jinak - včetně polížení vodovodní baterie a jejího napojení | ANO |
| ▪ Náklady se servisem spojené včetně dopravy, přepravy apod. ponese v záruční době dodávatel. | ANO |
| ▪ Uvedené ceny jednotlivých položek nábytku jsou konečné a zahrnují veškeré náklady, včetně zaměření, dopravy, montáže, kotvení nábytku, napojení odpadů dřezů a následného úklidu v místě plnění. | ANO |
| ▪ Před zahájením montáže je nutné informovat pracoviště v předstihu tak, aby si zajistili vystěhování stávajícího nábytku. | ANO |
| ▪ S předaným kontaktem pracoviště FNOL je nutné dohodnout čas zaměřování a následně i čas montáže s ohledem na provoz pracoviště. Montáž je nutné zahájit s dostatečným předstihem, na některých pracovištích bude probíhat za plného provozu. | ANO |
| ▪ Fakultní nemocnice nemá skladovací prostory pro možné navezení nábytku a je tedy nutné navázat postupně. | ANO |
| ▪ Nábytek bude předán zadavateli postupně do 6, 8 a do 10ti týdnů od data podpisu SOD oběma smluvními stranami, s doložením předávacích protokolů k jednotlivým pracovištím. | ANO |
| ▪ Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady, včetně zaměření, dopravy, montáže, kotvení nábytku, napojení baterií a odpadů dřezů a následného úklidu v místě plnění. | ANO |