

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo reg. č. 035-21-03-08 ze dne 8. 3. 2021

na provedení stavby

Sportovní hřiště „U Kulaté báby“ v Ostrově

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. **Objednatel** : **Město Ostrov**
: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
: Ing. Janem Burešem, DBA, starostou
Zastoupen : Hana Špičková, vedoucí OMIS
Zástupce pověřený jednáním ve věcech : David Papánek, referent OMIS
technických : David Koryta, TDO
kontroly : 00254843
IČ : 00254843
DIČ : CZ00254843
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu : 920-341/0100
Telefon, fax. : 354 224 800, 354 224 999
E-mail : dpapanek@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel** : **TUBEKO SPORT spol. s r.o.**
Sídlo : Na armádě 364, 270 62 Rynholec
Kontaktní adresa : Na armádě 364, 270 62 Rynholec
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních a technických : Ing. Ivan Šretter, jednatel
Václav Tuček, jednatel
b) technických : Ing. Ivan Šretter
provozně-obchodní náměstek
IČ : 49825020
DIČ : CZ49825020
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nové Strašecí
Číslo účtu : 19-1819530207/0100
Telefon, fax. : 313 573 263
E-mail : tubeko@tubeko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 035-21-03-08 ze dne 8. 3. 2021. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 9. 8. 2021 svým usnesením č. 709/21 odsouhlasila Rada města Ostrova, poníží o 656 235,02 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena bez DPH : 2 621 060,14 Kč

DPH 21 % : 550 422,63 Kč

Celkem včetně DPH : 3 171 482,77 Kč

Slovy: Třimilionystosedmdesátjedentisícčtyřistaosmdesát dva korun sedmdesát sedm halířů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:
 - a) Soupis prací a dodávek

V Ostrově dne:

V Rynholci dne:

za Objednatele

Ing. Jan Bureš, DBA

starosta města

za Zhotovitele

Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček

jednatelé společnosti