

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 8/2016/504203

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov  
Zastoupen: Ing. Zbyněkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  
Telefon: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“ )

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
Telefon: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČO: 25227751  
DIČ: CZ25227751  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1.1 Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 8/2016/504203 ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dešenice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dešenice**“.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.1. Přípravné práce, v dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek takto:

### 3.1. Přípravné práce:

#### 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole

**Vícepráce:** počet MJ dle smlouvy je 21 (MJ = bod), podle skutečnosti 25 MJ, finanční rozdíl představuje 4 MJ á 2 500,- Kč

cena za vícepráce: 4 x 2 500,- Kč = 10 000,- Kč.

cena za skutečně provedené práce celkem: 25 x 2 500,- = 62 500,- Kč

Rozdíl mezi počty bodů bodového pole je způsoben tím, že Katastrální pracoviště Klatovy v podkladech pro prověření počtu bodů PPBP, ZhB a TB oznámilo pouze body TB a ZhB, kdy u těchto bodů nebyly uvedeny jejich body zajišťovací a orientační (4 body), tvořící tento rozdíl. Zpracovatel provedl rekognoskaci bodového pole a správně ověřil všechny body polohového bodového pole, tedy celkem 25 (i s body PPBP).

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2016/504203.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne: 17. 03. 2017

V Plzni dne: 21. 03. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel  
GEO Hrubý spol. s r. o.