

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 016/2020

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**
V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
Zastoupen: Ing. Luborem Benešem, jednatelem
Bankovní spojení:
Telefon, e-mail:

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Svazek obcí Vodovody Poličko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

II. Předmět dodatku

Na výše uvedenou akci bylo dne 29.6.2021 Zastupitelstvem Pardubického kraje schváleno poskytnutí rozpočtových prostředků (dotace) z Pardubického kraje na rok 2021 (z oblasti vodního hospodářství). Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo ze dne 24.6.2020 a dodatku č.1 ze dne 13.1.2021.

1. Změna článku IV.1

Původní znění dle SoD a dodatku č.1:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.6.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 31.7.2021

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

Nové znění dle dodatku č.2:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.8.2021

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.9.2021

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Poličce dne 21.7.2021

Ing. Lubor Beneš
jednatel Building Expert s.r.o.

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko