



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA – dodatek č. 1

Číslo objednávky: 10PU-002603

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EMPLA AG spol. s r.o.
Adresa: Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec
Králové
IČO: 25996240
DIČ: CZ25996240
Kontaktní osoba: [REDACTED]

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k objednávce č. 10PU-002603, kterým se uvedená objednávka mění a doplňuje:

v odd. **Lhůta pro dodání či termín dodání**

původní lhůta pro dodání či termín dodání: do **20.8.2021**.


se mění na:


Lhůta pro dodání či termín dodání: do **15.10.2021**

Ostatní ujednání objednávky zůstávají beze změny.

V případě akceptace dodatku č. 1 objednávky Dodavatel dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele ivana.blehova@rsd.cz.

Za Objednatele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.08.18
13:42:21 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 19. srpna 2021 9:21
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Akceptace dodatku objednávky
Přílohy: 10PU-002603 dod.1.pdf

Vážená paní Blehová, akceptujeme dodatek a vyplněnou akceptaci zasílám, viz níže, k vašim rukám.

Dne 19.8.2021 jsme obdrželi od Ředitelství silnic a dálnic ČR dodatek č. 1 k objednávce č. 10PU-002603 na realizaci veřejné zakázky I/16 - hranice Libereckého kraje - Vestřev, hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Tímto dodatek č. 1 akceptujeme a zavazujeme se k realizaci zakázky dle podmínek objednávky a tohoto dodatku č. 1

Firma: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové, Jméno: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]